南海トラフ巨大地震への対応／スケジュール概要（案）

資料－２

	災害対策等検討部会 （地域防災計画）	地震・津波被害想定等検討部会 （石油コンビナート）
H24 9月		○部会設置、第１回部会開催
10月	○条例改正 ○部会設置、第１回部会開催	
11月		
3月		○第２回部会開催
H25 上半期（4月～9月）	沈下量の精査、詳細点検 → ○津波浸水想定区域 ○人的被害、建物被害 ➡ ○防災計画の一次修正案 ◇先行可能な対策案	→ ○被害想定の検討 （防災アセス指針等）
下半期（10月～3月）	○経済被害等 ➡ ○防災計画の二次修正案 ○地域防災計画の修正 ◇地震防災ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの修正	○被害想定案 ○対策案 ○石コン防災計画の修正案 ○石コン防災計画の修正
H26～	◇対策の推進	◇対策の推進