
金岡高等学校でのアスベスト除去工事について 

○アスベスト除去対象箇所について 

 H29、３０年度予定であった工事については、下図に記載がある箇所を除去

対象箇所としていた。 

 
 

※破線で囲んだ範囲が対象箇所となります。 

 

〇対象箇所のアスベスト除去工事方法 

１．外部足場の設置を行う。 

 

２．校舎内外部に養生を設置する。（参考図１） 

  ※室内外を１つの養生空間とする。 

 

３．養生内部で関連設備機器の撤去を行う。 

  

４．仕上げ（内部・外部）の一部を撤去する。 

 

５．アスベストの除去を行う。 

 

６．養生撤去、清掃を行う。 

 

７．仕上げ（内部・外部）の復旧を行う。 



 

 



 

問題点となる項目 

１．校舎内部（教室、廊下）の一部と外部足場に養生を設置することになるが、 

外部に養生空間を設置することで、天候の影響を受けやすくなり、アスベス 

トの安全管理を行うことが困難となる。 

 

 ◆雨の影響・・・養生の接着（テープ留め）が剥がれやすくなり、除去着 

手前であれば負圧管理、養生の点検を行うことでアスベストの漏えいを防 

げるが、工事中に激しい雨が降った場合、アスベストの漏えい原因となり 

かねない。 

 

 ◆風の影響・・・除去作業中等に負圧状態で外部養生が強風を受けた場合、 

負圧管理、養生の維持が困難な状況となり、養生の破損、養生空間からの 

アスベストの吹き出しが発生することが考えられ、養生空間を室内外で１ 

つにすることから、校舎内部へのアスベスト漏えいが発生することも考え 

られる。 

※最近の天候状況で起こる、ゲリラ豪雨等が発生した場合対策が取れない。 

 

２．アスベスト除去工事完了後の確認方法、期間について、協議会の中で度々 

発言がある完了検査期間（１週間程度）の確保や、検査機関がないため安全 

確認に相当の時間を要する。 

   

 

これらを踏まえると、金岡高等学校にて予定していたアスベスト除去工事に

ついては、工事中、工事完了後におけるアスベスト曝露を防止するために、以

下の点に留意する必要がある。 

 

 ●アスベスト除去工事期間中、工事完了後の安全確認終了後までの十分な工 

期を要する。 

 ●工事着手より、安全確認終了までの期間、校舎内については生徒、学校関 

係者の立ち入り禁止が必須となる。（参考工程参照） 

※アスベスト除去工事の専門家との意見交換済み。 

 

 

 

 

 

 

 



□【参考工程】１ 一般的な工事工程を想定した場合 

 

 

「学校備品移動を４０日目（8/29）に行うことになり、生徒の通学開始、２学

期始業にも間に合っていない。」 
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２学期始業

※  : 夏休み（補習等の学校行事を除く）
※土日祝日の考慮はしていません。
※天候不良時における、外部養生の手直し等を実施する期間は考慮していません。
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□【参考工程】２ 専門家の意見を基に想定した工程 

 

 
 

「専門家の意見を参考に、工区分け（小分け）をした場合の工程を作成するが、全体の工

事完成が３８日目（8/27）となり、若干の短縮はされるが生徒の安全性を確保するため、

校舎の部分開放を実施しないため、生徒の通学開始に間に合わず、2 学期始業時に

備品の移動を行うことになる。」 

7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7/30 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28

31 32 33 34 35 36 37 38 39

※  : 夏休み（補習等の学校行事を除く）
※土日祝日の考慮はしていません。
※天候不良時における、外部養生の手直し等を実施する期間は考慮していません。
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内外装撤去 １工区 アスベスト除去 １工区
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アスベスト除去養生設置 ３工区

アスベスト除去養生設置 ２工区

関連設備機器撤去 ３工区

関連設備機器撤去 ２工区

内外装撤去 ３工区
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アスベスト除去完了検査 ３工区（１週間～１０日程度）


