


（旧：大阪府内の水害・土砂災害対策の推進）

大阪府内の水害・土砂災害対策の推進（防災・安全）             大阪府内の水害・土砂災害対策の推進（防災・安全）(緊急対策）
平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） 大阪府、寝屋川市、東大阪市、八尾市、守口市、箕面市、河内長野市

・「今後の治水対策の進め方(平成22年6月策定)」に基づき、治水施設の整備により最低限確保することとしている時間雨量50ﾐﾘ対策について、改修済み延長を556.3kmから561.4kmに増加させる｡(全体：620.9km）
・寝屋川流域水害対策計画等に基づき実施する寝屋川流域の総合治水対策について、流域基本高水流量2,700㎥/s（河川施設2,100㎥/s、下水施設300㎥/s、流域対応300㎥/s）のうち、河川施設による処理流量を
  1,435㎥/sから1,481㎥/sに増加させる。

   上記46㎥/sの貯留量換算内訳：地下河川190,000㎥(門真70,000㎥＋北島40,000㎥＋若江80,000㎥)と遊水地80,000㎥と流域調節池188,000㎥(朋来47,000㎥＋新家50,000㎥＋門真南35,000㎥＋千里丘寝屋川線下
  16,000㎥＋西郷通40,000㎥)の合計458,000㎥の貯留量増
・寝屋川流域整備計画等に基づき実施する寝屋川流域の学校および公園等における流域貯留浸透施設の貯留量を144,000㎥から155,000㎥に増加させる。

・大規模な設備施設に関する長寿命化計画の施設を4施設から13施設に増加させる。（全体：13施設）

 延命化措置に着手する。また、高川水路橋の改築を完了させる。
・府内の全水防警報河川（３９河川）において流況監視装置を設置する。
・大規模な改良・更新が必要なダム（1ダム）の改良事業を完了させる。
・非かんがい期における寝屋川流域河川の水質浄化

全観測地点（16箇所）の各項目の達成値：BOD 5mg/L以下、DO 5mg/L以上、SS 10mg/L以下

・非かんがい期における大和川流域河川の水質浄化
石川、東除川、西除川のBOD達成値：石川3mg/L以下、東除川5mg/L以下、西除川8mg/L以下

・ダイオキシン類の汚染のある神崎川・古川（大阪市内）において、表層の高濃度汚染底質除去対策（約16,700㎥）完了
・府内の土砂災害対策施設整備率を29.5%(H22)から30.6%(H26)に増加させる
・土砂災害警戒区域等指定箇所を1,361箇所から2,861箇所に増加させる。

社会資本総合整備計画 事後評価書

交付対象
計画の名称

計画の目標
計画の期間

  計画の成果目標（定量的指標）

 様々な降雨により想定される河川氾濫・浸水の危険性から人命を守ることを最優先とし、地先の危険度を低減するため、総合的・効果的な治水手法の組み合わせにより治水対策を推進すると共に、近い将来、発生が確実視されている東南海・南海地震
に備え河川施設等の耐震対策、津波対策を推進する。また、人命に直結する災害となる可能性が高い土砂災害についても、府民の生命を守ることを大きな目的とし、ハード・ソフトを組み合わせ土砂災害対策を推進する。

・長寿命化計画策定対象としている大規模な設備施設13施設について、安治川、尻無川、木津川に設置している大規模な高潮水門、平野川分水路排水機場、太間排水機場並びに旧猪名川排水機場の6施設の

・「大阪府都市整備部地震防災アクションプログラム」に基づき実施する東南海、南海地震及び直下型地震に対する河川水門の耐震補強済施設を1基から2基に増加させ水門の耐震補強を完了させる｡
(全体：2基)

平成29年3月

・「大阪府都市整備部地震防災アクションプログラム」に基づき実施する東南海、南海地震及び直下型地震に対する河川堤防、防潮堤の耐震補強済み延長を0.2kmから0.7kmに増加させる。
（全体：0.7km）

・南海トラフ巨大地震後に防潮堤の機能が損なわれ、日々の干満やL1津波により浸水被害が発生するおそれのある箇所の防潮堤耐震補強について、補強済み延長を0.2kmから6.6kmに増加させる。



時間雨量50ﾐﾘ対策の改修済み延長

（淀川流域の改修済み延長）

（大和川流域の改修済み延長）

（二級河川流域の改修済み延長）

流域基本高水流量2,700㎥/sのうち、河川負担分2,100㎥/sに対する処理流量

寝屋川流域の学校および公園等における流域貯留浸透施設の貯留量  

河川堤防・防潮堤の耐震補強済み延長

（西大阪地区の耐震補強済み延長）

（泉州地区の耐震補強済み延長）

河川水門の耐震補強済み数

  （西大阪地区の耐震補強済み水門数）

  （泉州地区の耐震補強済み水門数）

河川堤防・防潮堤の耐震補強済み延長

（西大阪地区の耐震補強済み延長）

（泉州地区の耐震補強済み延長）

長寿命化計画策定

延命化措置の着手並びに改築の完了施設数

大阪府内の全水防警報河川において流況監視設備等の設置数

改良事業済みのダム数

非かんがい期における寝屋川流域河川の水質浄化

（全観測地点におけるBOD 5mg/L以下達成）

（全観測地点におけるDO 5㎎/L以上達成）

（全観測地点におけるSS 10mg/L以下達成）

非かんがい期における大和川流域河川の水質浄化

（石川、東除川、西除川のBOD達成値：石川3mg/L以下、東除川5mg/L以下、西除川8mg/L以下達成）

府内の土砂災害危険箇所4,361箇所のうち、要対策箇所1,692箇所に対する土砂災害対策施設整備の割合

土砂災害警戒区域等指定箇所数

事 後 評 価 （中 間 評 価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施時期

 本事業は、府民の安全・安心の確保のため、審議会等により審議を行い、地元行政・住民へのリスク開示や情報共有な
ど様々な取り組みを実施。これらを踏まえ、住民目線に立った事業メニューを国の予算配分に応じ実施。

平成29年3月

大阪府河川室ホームページ

（H22当初） （H24末） （H26末）

公表の方法

16箇所/16箇所

16箇所/16箇所

16箇所/16箇所

1箇所/3箇所 3箇所/3箇所

10箇所/16箇所

12箇所/16箇所

2,861箇所

16,700㎥
16,700㎥

・ダイオキシン類の汚染のある神崎川・古川（大阪市内）において、
  表層の高濃度汚染底質除去対策完了

3,500㎥
16,700㎥

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

29.5%

0ダム/1ダム

(1基/2基)

(0.2km/ 1.0km)

1施設/14施設

効果促進事業費の割合

14箇所/16箇所

0基/2基

(0.2km/ 0.7km)

Ａ Ｂ70,147

1,361箇所

6河川/39河川

(-)

4施設/13施設

0 百万円 85 百万円Ｃ百万円全体事業費
（社会資本整備総合交付金）

70,232 百万円

(368.9km/392.3km)

561.4km/620.9km

1,481㎥/s／2,100㎥/s

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
0.12%

(-)

1ダム/1ダム

(1.0km/ 1.0km)

1,435㎥/s／2,100㎥/s

(64.9km/ 83.6km)

144千㎥

0.2km/0.7km

(127.6km/145.0km)

556.3km/620.9km

(368.0km/392.3km)

 (63.7km/ 83.6km)

(124.6km/145.0km)

備考
最終目標値中間目標値

定量的指標の現況値及び目標値  定量的指標の定義及び算定式
当初現況値

0.7km/0.7km

(-)

30.6%

2基/2基

(2基/2基)

(0.7km/ 0.7km)

(-)

5施設/14施設

13施設/13施設

39河川/39河川

155千㎥

0.2km/6.6km 6.6km/6.6km

(0km/5.6km) (5.6km/5.6km)

事後評価（中間評価）の実施体制

河川負担分の処理流量の進捗
河川負担分の処理流量の計画

時間雨量50ﾐﾘ対策の改修済み延長
要改修延長

耐震補強を実施した延長
耐震化が必要となる延長

耐震補強を実施した施設数
耐震化が必要となる施設数

延命化措置着手及び改築完了施設数
延命化措置及び改築が必要な施設数

土砂災害の対策済み箇所
土砂災害の要対策箇所

水防警報河川の内、設置を行った数
水防警報河川の数

改良事業を実施したダム数
改良・更新が必要なダム数

長寿命化計画策定を実施した施設数
長寿命化計画策定が必要な施設数

目標値を達成した観測地点数
全観測地点数

目標値を達成した観測地点数
全観測地点数

表層の高濃度汚染底質除去対策が完了した量
表層の高濃度汚染底質除去対策が必要な量

耐震補強を実施した延長
耐震化が必要となる延長



１．交付対象事業の進捗状況

A1 河川事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

1-A1-1 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川1 - 302 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-2 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川1 - 522
H23-H24:地域自主戦略交付金
H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-3 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川1 - 500
H23-H24:地域自主戦略交付金
H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-4 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川1 - 1,864
H23-H24:地域自主戦略交付金
H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-5 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川1 - 1,627

1-A1-6 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川2 - 1,059 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-7 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川2 - 1,339
H23-H24:地域自主戦略交付金
H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-8 河川 一般 大阪府 直接 -

高潮１
耐震１
広域河川
１

- 8,020 H26.3より全て大括り計画

1-A1-32 河川 一般 大阪府 直接 -
高潮１
耐震１

- 856 H26.3より全て大括り計画

1-A1-9 河川 一般 大阪府 直接 - 耐震２ - 785 H26.3より全て大括り計画

1-A1-10 河川 一般 東大阪市 直接 - 都市基盤１ - 402 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-11 河川 一般 大阪府 直接 - 流対河川2 - 1,630 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A1-12 河川 一般 大阪府 直接 - 流貯１ - 30

1-A1-13 河川 一般 東大阪市 直接 - 流貯１ - 165 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-14 河川 一般 八尾市 直接 - 流貯１ - 90 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-15 河川 一般 寝屋川市 直接 - 流貯１ - 147 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-16 河川 一般 大阪府 直接 - 総合1新 - 15,445
H25.5より全て重点配分対象事業
H26.4より一部大括り計画

1-A1-17 河川 一般 大阪府 直接 － 総合1新 － 4,662

1-A1-18 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 620 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-19 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 866

1-A1-20 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 280 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-21 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 0 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-22 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 188 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-23 河川 一般 大阪府 直接 -
特構1
特構2

- 51 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-24 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 26 H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-25 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 120 H25.5より全て重点配分対象事業

寝屋川市

高槻市

平野川分水路特定構造物改築事業
（平野川分水路排水機場）

大阪市

八尾市流域貯留浸透事業

淀川水系大川都市基盤河川改修事業

寝屋川導水路特定構造物改築事業
（太間排水機場）

神崎川特定構造物改築事業
（旧猪名川排水機場）

流域貯留浸透事業

淀川水系寝屋川総合治水対策特定河川事業

安治川特定構造物改築事業（安治川水門）

高川特定構造物改築事業（水路橋）

特定構造物改築事業（長寿命化計画の策定）

八尾市

芦田川、築堤、護岸、掘削

堺市、松原市、大阪狭
山市

大川、神崎川外６河川
防潮堤耐震補強、水門耐震補強、排水機
場耐震補強、河床掘削

木津川、尻無川
防潮堤耐震補強、水門耐震補強

樫井川水系樫井川広域河川改修事業

大阪市、貝塚市、岬町

駐車場貯留

八尾市

高石市

豊中市

延命化措置

延命化措置

東大阪市

大阪市、寝屋川市、東大阪
市、守口市、門真市、大東
市、八尾市、柏原市

寝屋川、恩智川
地下河川、流域調節池、遊水地

寝屋川市

要素となる事業名

泉南市

東大阪市

牛滝川外2河川、築堤、護岸、掘削

枚方市

梅川外3河川、築堤、護岸、掘削

茨木市、能勢町

羽曳野市、河内長野
市、河南町、富田林市

大阪市、寝屋川市、豊中市、
高石市、泉大津市

芦田川水系芦田川流域治水対策河川事業

大和川水系石川広域河川改修事業

淀川水系神崎川広域河川改修事業 安威川外1河川、築堤、護岸、掘削

交付対象事業

吹田市、豊中市

大阪市

大阪市

岸和田市、和泉市

堺市、高石市、泉大津
市、岸和田市

市町村名事業内容
省略
工種

事業者
全体事業費
（百万円）

学校貯留

大阪市

大阪市

長寿命化計画
（寝屋川導水路他８河川９施設）

延命化措置

淀川水系穂谷川広域河川改修事業

西大阪地区地震・高潮対策河川事業（耐震対策）

木津川特定構造物改築事業（木津川水門）

尻無川特定構造物改築事業（尻無川水門）

寝屋川市流域貯留浸透事業

淀川水系寝屋川下水道関連特定治水施設整備事業
（淀川水系寝屋川総合治水対策特定河川事業）

淀川水系檜尾川広域河川改修事業

大和川水系西除川広域河川改修事業

学校貯留

泉州地区地震・高潮対策河川事業（耐震対策）

大阪地区地震・高潮対策河川事業（津波・高潮対策）

西除川外1河川、築堤、護岸、掘削

大津川水系大津川広域河川改修事業

学校貯留

穂谷川、築堤、護岸、掘削

東大阪市流域貯留浸透事業

延命化措置

延命化措置

延命化措置

東檜尾川、築堤、護岸、掘削

用地買収・補償

水路橋改築

芦田川外5河川、防潮堤耐震補強、水門
耐震補強、排水機場耐震補強

地下河川、流域調節池

新家川、JR橋梁改築

大阪市、東大阪市、守口市、
門真市、寝屋川市、八尾市



1-A1-26 河川 一般 大阪府 直接 -
広域系1
情報1
環境1

- 114 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A1-27 河川 一般 大阪府 直接 -
情報1
環境1

- 1,178
H23-H24:地域自主戦略交付金
H25.5より一部重点配分対象事業

1-A1-28 河川 一般 大阪府 直接 - 情報1 - 162

1-A1-29 河川 一般 大阪府 直接 -
広域系2
情報2
環境2

- 1,480
H23-H24:地域自主戦略交付金
H25.5より一部重点配分対象事業

1-A1-30 河川 一般 大阪府 直接 － 統河環境１ － 1,215
H23-H24:地域自主戦略交付金
H25.5より全て重点配分対象事業

1-A1-31 ダム 一般 大阪府 直接 - 堰堤改良 - 92 H23:地域自主戦略交付金

小計（河川事業） 45,837
A2 砂防事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

1-A2-1 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 116

1-A2-2 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 76

1-A2-3 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 108

1-A2-4 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 12

1-A2-5 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 92
H24:地域自主戦略交付金

1-A2-6 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 93

1-A2-7 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 150

1-A2-8 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 83

1-A2-9 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 箕面市 59

1-A2-10 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 41

1-A2-11 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 123

1-A2-12 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 98
H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-13 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 111
H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-14 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 152
H24:地域自主戦略交付金

1-A2-15 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 102
H24:地域自主戦略交付金

東谷支渓通常砂防事業

豊能郡豊能町

岸和田市、泉佐野市、和泉
市、高石市、泉大津市、忠岡
町、貝塚市、田尻町、泉南
市、阪南市

大阪市、交野市、高槻市、島
本町、枚方市、寝屋川市、守
口市、門真市、四條畷市、大
東市、東大阪市、八尾市、柏
原市

淀川圏域総合流域防災事業
（前川、天野川、寝屋川、旧淀川、情報基盤）

大和川圏域総合流域防災事業（情報基盤）

箕面川ダム堰堤改良事業

砂防堰堤工

箕面市

猪名川圏域総合流域防災事業
（神崎川、情報基盤）

堺市、松原市、羽曳野市、藤
井寺市、柏原市、大阪狭山
市、富田林市、河内長野市、
太子町、河南町

大阪市、守口市、枚方市、八
尾市、寝屋川市、大東市、柏
原市、門真市、東大阪市、四
条畷市、交野市、豊中市、堺
市、富田林市、河内長野市、
松原市、羽曳野市、藤井寺
市、大阪狭山市、河南町、太
子町、千早赤阪村

砂防堰堤工

尺治川通常砂防事業

上音羽右第１支渓通常砂防事業

渓流保全工

砂防堰堤工

渓流保全工

砂防堰堤工

事業内容

砂防堰堤工

箕面川ダム
ダム管理用制御処理設備改良

泉南圏域総合流域防災事業
（春木川、佐野川、東槇尾川、近木川、情報基盤）

築堤・護岸
遠隔操作設備・流況監視設備

統合河川環境整備事業
（寝屋川、大和川、大阪地区）

川合裏川通常砂防事業

砂防堰堤工

渓流保全工

築堤・護岸、河川警報装置・流況
監視設備、親水空間整備

防災船着場等
河川警報装置・流況監視設備

砂防堰堤工

浄化浚渫 V=803,000㎥
浄化導水 5か所
直接浄化施設 12か所
等

渓流保全工

箕面市

池田市

豊能郡豊能町

流況監視設備

渓流保全工

砂防堰堤工

市町村名

砂防堰堤工

大阪市、池田市、箕面
市、豊中市、吹田市、
摂津市、茨木市、能勢
町

省略
工種

砂防堰堤工

才ノ本川通常砂防事業

要素となる事業名

一庫大路次川右第４支渓通常砂防事業

全体事業費
（百万円）事業者

豊能郡豊能町鳥阪山谷通常砂防事業

下止々呂美谷右支渓通常砂防事業

中の谷通常砂防事業

豊能郡豊能町川西谷通常砂防事業

東山中谷通常砂防事業 池田市

箕面市

西條通常砂防事業 高槻市

清滝川通常砂防事業

宮谷通常砂防事業

茨木市谷川通常砂防事業

茨木市

交野市

茨木市

四條畷市



1-A2-16 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 112
H24:地域自主戦略交付金

1-A2-17 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 114
H24:地域自主戦略交付金

1-A2-18 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 72
H24:地域自主戦略交付金

1-A2-19 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 58
H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-20 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 45
H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-21 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 110

1-A2-22 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 52

1-A2-23 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 70
H23-H24:全国防災
H23は一部通常枠でも実施

1-A2-24 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 123
H23-H24:全国防災
H23は一部通常枠でも実施

1-A2-25 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 103
H23-H24:全国防災
H23は一部通常枠でも実施

1-A2-26 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 74
H23-H24:全国防災
H23は一部通常枠でも実施

1-A2-27 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 83

1-A2-28 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 59

1-A2-29 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 54
H23-H24:全国防災
H23は一部通常枠でも実施

1-A2-30 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 112

1-A2-31 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 42
H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-32 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 89
H23-H24:全国防災
H23は一部通常枠でも実施

1-A2-33 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 73
H23-H24:全国防災
H23は一部通常枠でも実施

1-A2-34 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 松尾川左第５支川通常砂防事業 93

1-A2-35 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 128
H23-H24:全国防災
H23は一部通常枠でも実施

1-A2-36 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 83
H23-H24:全国防災
H23は一部通常枠でも実施

1-A2-37 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 72
H24:地域自主戦略交付金

1-A2-38 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 100
H24:地域自主戦略交付金

1-A2-39 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 138
H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-40 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 85

1-A2-41 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 57

1-A2-42 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 42

1-A2-43 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 豊能郡豊能町 90
H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-44 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 67

阪南市

法枠工

擁壁工

渓流保全工

砂防堰堤工２基

宝持山地区急傾斜地崩壊対策事業

擁壁工

鍋田川右第２支川通常砂防事業

砂防堰堤工

砂防堰堤工

砂防堰堤工

砂防堰堤工

砂防堰堤工

砂防堰堤工

法枠工

砂防堰堤工

渓流保全工

砂防堰堤工２基

砂防堰堤工

砂防堰堤工

砂防堰堤工

砂防堰堤工

砂防堰堤工

砂防堰堤工

父鬼川右第１８支川通常砂防事業

讃良川通常砂防事業 渓流保全工

砂防堰堤工

擁壁工

切畑地区急傾斜地崩壊対策事業

上萩谷地区急傾斜地崩壊対策事業

殿方地区急傾斜地崩壊対策事業

砂防堰堤工

堂村北谷通常砂防事業

天見川第６支渓通常砂防事業

千塚川通常砂防事業

父鬼川右第１６支渓通常砂防事業

千早川左支渓通常砂防事業

甘南備川通常砂防事業

一の谷通常砂防事業

山中川第１支川通常砂防事業

見出川通常砂防事業

宮川通常砂防事業

上止々呂美（３）地区急傾斜地崩壊対策事業

東川第２支渓通常砂防事業

古淵川第２支渓通常砂防事業

奥山大谷通常砂防事業

鬼虎川通常砂防事業

山畑川通常砂防事業

天野川支渓通常砂防事業

砂防堰堤工２基

がらと川通常砂防事業

谷田川通常砂防事業

砂防堰堤工

砂防堰堤工

星田妙見川右支渓通常砂防事業

権現川通常砂防事業

四條畷市

東大阪市

大東市

交野市

八尾市

枚方市

八尾市

渓流保全工 大東市

四條畷市

四條畷市

貝塚市

柏原市

富田林市

河内長野市

高槻市

箕面市

南河内郡千早赤阪村

和泉市

泉南郡岬町

和泉市

和泉市

泉南郡熊取町

箕面市

河内長野市

岸和田市

豊能郡豊能町

東大阪市



1-A2-45 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 271

1-A2-46 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 37
H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-47 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 104
H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-48 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 四條畷市 63
H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-49 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 24

1-A2-50 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 116

1-A2-51 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 117

1-A2-52 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 里中地区急傾斜地崩壊対策事業 240

1-A2-53 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 126

1-A2-54 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 22

1-A2-55 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 47

1-A2-56 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 31

1-A2-57 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 蕎原（１）地区急傾斜地崩壊対策事業 240

1-A2-58 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 115 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-71 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 14

1-A2-59 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 384 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-60 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 314 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-61 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 272 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-62 砂防 一般 大阪府 直接 - 通常砂防 - 451 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-63 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 27 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-64 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 161 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-65 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - 363 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-66 急傾斜 一般 大阪府 直接 - 急傾斜 - H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-67地すべり 一般 大阪府 直接 - 地すべり - 40 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-68地すべり 一般 大阪府 直接 - 地すべり - 113 H23-H24:地域自主戦略交付金

高槻市、寝屋川市、枚方市、
交野市、大東市、四條畷市、
東大阪市、八尾市、柏原市、
島本町

法枠工１箇所

高槻市、寝屋川市、枚方市、
交野市、大東市、四條畷市、
東大阪市、八尾市、柏原市、
島本町

南面利町（４）地区急傾斜地崩壊対策事業

高槻市、寝屋川市、枚方市、
交野市、大東市、四條畷市、
東大阪市、八尾市、柏原市、
島本町

淀川圏域総合流域防災事業

大和川圏域総合流域防災事業

豊中市、池田市、箕面市、吹
田市、茨木市、豊能町、能勢
町

泉南圏域総合流域防災事業

基礎調査、情報基盤、相互
通報

和泉市、岸和田市、貝塚市、
泉佐野市、泉南市、阪南市、
熊取町、岬町

淀川圏域総合流域防災事業

砂防堰堤工２箇所、基礎調
査、情報基盤、相互通報

猪名川圏域総合流域防災事業

淀川圏域総合流域防災事業

猪名川圏域総合流域防災事業 相互通報

法枠工１箇所

法枠工５箇所

堺市、柏原市、富田林市、河
内長野市、羽曳野市、大阪狭
山市、太子町、河南町、千早
赤阪村

擁壁工

和泉市、岸和田市、貝塚市、
泉佐野市、泉南市、阪南市、
熊取町、岬町

法枠工１箇所、基礎調査、
情報基盤、相互通報

大東市

豊中市、池田市、箕面市、吹
田市、茨木市、豊能町、能勢
町

擁壁工

法枠工

法枠工

若樫（１）地区急傾斜地崩壊対策事業

基礎調査、情報基盤、相互
通報

猪名川圏域総合流域防災事業

擁壁工

砂防堰堤工２箇所、基礎調
査、相互通報、情報基盤

法枠工

泉南圏域総合流域防災事業

法枠工

蕎原（４）地区急傾斜地崩壊対策事業

新家地区急傾斜地崩壊対策事業

横手地区急傾斜地崩壊対策事業

擁壁工

南野六丁目地区急傾斜地崩壊対策事業

安元（１）地区急傾斜地崩壊対策事業

小野田地区急傾斜地崩壊対策事業

擁壁工

擁壁工

基礎調査、情報基盤、相互
通報

擁壁工

擁壁工

法枠工

擁壁工

大和川圏域総合流域防災事業

西の村（１）地区急傾斜地崩壊対策事業

擁壁工

原（１）地区急傾斜地崩壊対策事業

石見川（１）地区急傾斜地崩壊対策事業

末広（１）地区急傾斜地崩壊対策事業

龍間（２）地区急傾斜地崩壊対策事業

泉南市

茨木市

貝塚市

堺市、柏原市、富田林市、河
内長野市、羽曳野市、大阪狭
山市、太子町、河南町、千早
赤阪村

高槻市

和泉市

泉南郡岬町

河内長野市

和泉市

豊中市、池田市、箕面市、吹
田市、茨木市、豊能町、能勢
町

貝塚市

和泉市

千早赤坂村

河内長野市

河内長野市



1-A2-69地すべり 一般 大阪府 直接 - 地すべり - 53 H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A2-70地すべり 一般 大阪府 直接 - 地すべり - 44 H23-H24:地域自主戦略交付金

小計（砂防事業） 7,602
合計 53,439

A1河川事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

2-A1-1 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川1 - 180
2-A1-2 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川1 - 110
2-A1-3 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川1 - 190
2-A1-4 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川1 - 868
2-A1-5 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川2 - 1,894
2-A1-6 河川 一般 大阪府 直接 - 広域河川2 - 324
2-A1-7 河川 一般 東大阪市 直接 - 都市基盤１ - 276
2-A1-8 河川 一般 東大阪市 直接 - 流貯１ - 53

2-A1-9 河川 一般 八尾市 直接 - 流貯１ - 46

2-A1-10 河川 一般 寝屋川市 直接 - 流貯１ - 66

2-A1-21 河川 一般 大阪府 直接 - 流対河川2 - 1,630
H22,25:防災・安全交付金（通常事業）
H23-H24:地域自主戦略交付金

2-A1-22 河川 一般 守口市 直接 - 流貯１ - 22

2-A1-11 河川 一般 大阪府 直接 - 総合1新 - 8,185

2-A1-12 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 高川特定構造物改築事業（水路橋） 265

2-A1-13 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 延命化措置 750

2-A1-14 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 延命化措置 290

2-A1-15 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 延命化措置 264

2-A1-16 河川 一般 大阪府 直接 -
特構1
特構2

- 17

2-A1-17 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 延命化措置 寝屋川市 363

2-A1-18 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 延命化措置 豊中市 33

2-A1-23 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 10

2-A1-24 河川 一般 大阪府 直接 - 特構2 - 20

2-A1-25 河川 一般 大阪府 直接 - 特構2 - 10

2-A1-26 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 20

2-A1-27 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 10

2-A1-28 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 10

2-A1-29 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 20

2-A1-30 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 寝屋川南部地下河川特定構造物改築事業（今川排水機場） 10

2-A1-31 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 寝屋川南部地下河川特定構造物改築事業（平野排水機場） 90

2-A1-32 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 寝屋川北部地下河川特定構造物改築事業（古川立坑） 10

2-A1-33 河川 一般 大阪府 直接 - 特構1 - 寝屋川北部地下河川特定構造物改築事業（鶴見立坑） 10

2-A1-19 河川 一般 大阪府 直接 - 広域系1 - 360

2-A1-20 河川 一般 大阪府 直接 - 広域系2 - 302

小計（河川事業） 16,708

事業者
省略
工種

大和川圏域総合流域防災事業

要素となる事業名 事業内容

和泉市、岸和田市、貝塚市、
泉佐野市、泉南市、阪南市、
熊取町、岬町

基礎調査、相互通報

堺市、柏原市、富田林市、河
内長野市、羽曳野市、大阪狭
山市、太子町、河南町、千早
赤阪村

情報基盤、相互通報泉南圏域総合流域防災事業

淀川水系穂谷川広域河川改修事業 穂谷川、築堤、護岸、掘削 枚方市

大和川水系西除川広域河川改修事業

淀川水系神崎川広域河川改修事業 安威川外1河川、築堤、護岸、掘削 茨木市、能勢町

淀川水系檜尾川広域河川改修事業 東檜尾川、築堤、護岸、掘削 高槻市

全体事業費
（百万円）市町村名

西除川外1河川、築堤、護岸、掘削 堺市、松原市、大阪狭山市

大津川水系大津川広域河川改修事業 牛滝川外2河川、築堤、護岸、掘削 岸和田市、和泉市

樫井川水系樫井川広域河川改修事業 新家川、JR橋梁改築 泉南市

淀川水系大川都市基盤河川改修事業 用地買収・補償 東大阪市

東大阪市流域貯留浸透事業 学校貯留 東大阪市

八尾市流域貯留浸透事業 学校貯留 八尾市

寝屋川市流域貯留浸透事業 学校貯留 寝屋川市

芦田川水系芦田川流域治水対策河川事業 芦田川、築堤、護岸、掘削 高石市

守口市流域貯留浸透事業 学校貯留 守口市

淀川水系寝屋川総合治水対策特定河川事業
寝屋川、恩智川
地下河川、流域調節池、遊水地

大阪市、寝屋川市、東大阪
市、守口市、門真市、大東
市、八尾市、柏原市

水路橋改築 吹田市、豊中市

木津川特定構造物改築事業（木津川水門） 大阪市

安治川特定構造物改築事業（安治川水門） 大阪市

平野川分水路特定構造物改築事業
（平野川分水路排水機場）

大阪市

特定構造物改築事業（長寿命化計画の策定）
長寿命化計画
（寝屋川導水路他８河川９施設）

大阪市、寝屋川市、豊中市、
高石市、泉大津市

寝屋川導水路特定構造物改築事業
（太間排水機場）

神崎川特定構造物改築事業
（旧猪名川排水機場）

神崎川特定構造物改築事業（出来島水門） 延命化措置 大阪市

芦田川特定構造物改築事業（芦田川排水機場） 延命化措置 高石市

王子川特定構造物改築事業（王子川排水機場） 延命化措置 高石市

恩智川特定構造物改築事業（恩智川治水緑地） 延命化措置 東大阪市

恩智川特定構造物改築事業（花園多目的治水緑地）延命化措置 東大阪市

寝屋川特定構造物改築事業（寝屋川治水緑地） 延命化措置 大東市

寝屋川特定構造物改築事業（城北川寝屋川口水門）延命化措置 大阪市

延命化措置 大阪市

延命化措置 大阪市

延命化措置 門真市

延命化措置 大阪市

淀川圏域総合流域防災事業
（前川、天野川、寝屋川、旧淀川、情報基盤）

築堤・護岸、河川警報装置・流況
監視設備、親水空間整備

大阪市、交野市、高槻市、島
本町、枚方市、寝屋川市、守
口市、門真市、四條畷市、大
東市、東大阪市、八尾市、柏
原市

岸和田市、泉佐野市、和泉
市、高石市、泉大津市、忠岡
町、貝塚市、田尻町、泉南
市、阪南市

泉南圏域総合流域防災事業
（春木川、佐野川、東槇尾川、近木川、情報基
盤）

築堤・護岸
遠隔操作設備・流況監視設備



Ａ2 砂防事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

小計（砂防事業） 0
合計 16,708

Ｂ 関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0
番号 備考

Ｃ 効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C-1 砂防 一般 箕面市 直接 - 1
1-C-6 砂防 一般 河内長野市 直接 - 1
1-C-2 砂防 一般 大阪府 直接 - 26
1-C-3 砂防 一般 大阪府 直接 - 19
1-C-4 砂防 一般 大阪府 直接 - 22
1-C-5 砂防 一般 大阪府 直接 - 16

合計 85
番号 備考
1-C-1
1-C-6

1-C-2

1-C-3

1-C-4

1-C-5

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・穂谷川や梅川等の治水施設の整備を行った結果、時間雨量50ミリ対策の進捗が図られ、治水安全度が向上した。
・地下河川・流域調節池の整備を行った結果、流域基本高水流量のうち河川負担分の処理流量が増加し、治水安全度が向上した。

Ⅰ定量的指標に関連する ・寝屋川流域の学校および公園等における流域貯留浸透施設の整備を行った結果、貯留量が増加し、治水安全度が向上した。
   交付対象事業の効果の発現状況 ・西條砂防堰堤や切畑地区急傾斜地崩壊対策事業等を行なった結果、土砂災害から保全される家屋数等が向上した。

・土砂災害警戒区域等の指定を促進した結果、府民に土砂災害のリスク情報を周知することができ、警戒避難体制が向上した。
・流況監視設備の設置により、住民や水防活動関係者等に分かり易い河川情報を提供出来ている。
・安治川、尻無川、木津川に設置している大規模な高潮水門、平野川分水路排水機場等において延命化措置に着手し、老朽化した施設の信頼性の回復を行っている。
・河川堤防、防潮堤等の耐震補強を実施することで、地震後の津波や日々の干満で浸水被害が発生する箇所が減少した。

・ダム管理設備を改良し、遠隔操作化等により、非常勤務体制時において迅速な対応が可能となった。

561.4km/620.9km
最終目標値 (368.9km/392.3km)

(64.9km/ 83.6km)
(127.6km/145.0km) 目標値と実績値
560.6km/620.9km に差が出た要因

最終実績値 (369.0km/392.3km)
(64.9km/ 83.6km)
(126.7km/145.0km)

最終目標値 1,481㎥/s／2,100㎥/s
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 1,468㎥/s／2,100㎥/s

H22当初に計画していた以上に、流域貯留浸透施設の整備が進んだため。
最終目標値 155千㎥

目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 165千㎥

最終目標値
目標値と実績値

最終実績値

全体事業費
（百万円）要素となる事業名 事業内容 市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

事業者
省略
工種

全体事業費
（百万円）

大和川圏域一円

-

事業実施期間（年度）
番号 事業者

省略
要素となる事業名

事業内容 市町村名
港湾・地区名工種 （延長・面積等）

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
工種
- 宮谷通常砂防事業 ハザードマップ,ハザード板作成 箕面市

堂村北谷通常砂防 ハザードマップ作成 河内長野市

- 猪名川圏域総合流域防災事業 砂防施設点検 猪名川圏域一円

ソフト・ハード一体となった総合的な土砂災害対策を推進することができる。
大阪府内一円の砂防施設点検を実施することにより、施設の損傷を的確に把握することが可能であるため、適切な管理が可能となる。

- 淀川圏域総合流域防災事業 砂防施設点検 淀川圏域一円

- 大和川圏域総合流域防災事業 砂防施設点検

河川堤防・防潮
堤の耐震補強済
み延長

- 泉南圏域総合流域防災事業 砂防施設点検 泉南圏域一円

時間雨量50ﾐﾘ対
策の改修済み延
長

流域基本高水流
量2,700㎥/sのう
ち、河川負担分
2,100㎥/sに対す
る処理流量

大阪府内一円の砂防施設点検を実施することにより、施設の損傷を的確に把握することが可能であるため、適切な管理が可能となる。

ソフト・ハード一体となった総合的な土砂災害対策を推進することができる。

大阪府内一円の砂防施設点検を実施することにより、施設の損傷を的確に把握することが可能であるため、適切な管理が可能となる。

大阪府内一円の砂防施設点検を実施することにより、施設の損傷を的確に把握することが可能であるため、適切な管理が可能となる。

寝屋川流域の学
校および公園等
における流域貯
留浸透施設の貯
留量

一体的に実施することにより期待される効果

整備計画の見直し等により、事業計画を見直したため。

0.7km/0.7km
(-)

(0.7km/ 0.7km)
0.7km/0.7km

(0.7km/ 0.7km)
(-)



平成24年度に内閣府が発表した「南海トラフ巨大地震の被害想定」を踏まえ、
最終目標値 大阪府において、平成25年度に南海トラフ地震・津波対策事業を立上げ、

目標値と実績値 耐震事業の計画を見直したため。

最終実績値

最終目標値 13施設/13施設
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 13施設/13施設

最終目標値 5施設/14施設
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 5施設/14施設

流況監視設備を設置数について段階的な整備の見直しを行った。
最終目標値 39河川/39河川

目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 22河川/39河川

最終目標値 1ダム/1ダム
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 1ダム/1ダム

16箇所/16箇所 関係機関との調整により、作業量規模の見直しを行った。
最終目標値 16箇所/16箇所

16箇所/16箇所 目標値と実績値
9箇所/16箇所 に差が出た要因

最終実績値 14箇所/16箇所
15箇所/16箇所

最終目標値 3箇所/3箇所
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 3箇所/3箇所

関係機関との調整により、作業量規模の見直しを行った。
最終目標値

目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

事業箇所の重点化を行い、事業推進したため。
最終目標値 30.6%

目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 31.0%

土砂災害警戒区域等の指定を府の土砂災害対策の基軸におき指定促進を図ったため。
最終目標値 2,861箇所

目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 3,970箇所

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

交付金計画（後継）により、引続き実施。

長寿命化計画策
定

16,700㎥
16,700㎥

延命化措置の着
手並びに改築の
完了施設数

Ⅱ定量的指標の達成状況

13,722㎥
16,700㎥

・ダイオキシン
類の汚染のある
神崎川・古川
（大阪市内）に
おいて、
  表層の高濃度
汚染底質除去対
策完了
府内の土砂災害
危険箇所4,361箇
所のうち、要対
策箇所1,692箇所
に対する土砂災
害対策施設整備
の割合

河川水門の耐震
補強済み数

土砂災害警戒区
域等指定箇所数

大阪府内の全水
防警報河川にお
いて流況監視設
備等の設置数

改良事業済みの
ダム数

非かんがい期に
おける寝屋川流
域河川の水質浄
化

非かんがい期に
おける大和川流
域河川の水質浄
化

0基/2基
(-)

(1基/2基)

2基/2基
(-)

(2基/2基)


