


大阪市中心部（水都大阪再生）地域

平成21年度 ～ 平成25年度 （5年間） 大阪府

四季折々、また昼と夜のまちの表情など、「時・時代」を感じる「水の回廊づくり」をすすめ、大阪の新たな「水の都」としての輝きを再生し、大阪市への観光ビジター数1億1000万人を目指す。

大阪市外から大阪市を訪れる観光客数

水の回廊と大川を運航している観光船の乗降客数

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

大阪府河川環境課において実施 平成28年2月

Ａ 基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H21 H22 H23 H24 H25

A-1 河川 一般 大阪府 直接 1,056
A-2 河川 一般 大阪府 直接 護岸修景 L=0.8km 97

A-3 河川 一般 大阪府 直接 125
A-4 河川 一般 大阪府 直接 536
A-5 河川 一般 大阪府 直接 142
a-1 基盤整備 一般 大阪府 直接 ライトアップ整備 276
a-2 基盤整備 一般 大阪府 直接 （仮称）八軒家浜賑わい施設 110

a-3 基盤整備 一般 大阪府 直接 拠点活性化支援 29

合計 2,371

Ｂ 関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H21 H22 H23 H24 H25

合計 0

Ｃ 効果促進事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H21 H22 H23 H24 H25
合計 0

番号 備考

大阪府 木津川千代崎橋上流左岸 遊歩道整備 L=0.25km 大阪市
大阪府

効果促進事業費の割合

事業者

遊歩道整備 L=0.79km

大阪府

交付対象事業

0.0%

大阪市
大阪市

大阪市

安治川富島入堀 河川空間創出 L=0.13km 大阪市

事後評価の実施時期

公表の方法

大阪府河川室ホームページに公表

社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 交付対象

豊富な歴史的・文化的資源を活かして、都心を囲む水の回廊の魅力を内外にアピールし、この区域内にある近代建築物や大阪が水の都であることを再発見してもらうことを目的に、観光客に対し観光案内等の提供に
関する事業活動を行い、広域的な交流を促進する。

  計画の成果目標（定量的指標）

  定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

計画の目標

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

2,371 Ａ 2,371 0 Ｃ

最終目標値

大阪市

大阪市

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

市町村名
港湾・地区名

事業者 要素となる事業名

大阪府 ライトアップ ４箇所
大阪府 施設整備 １箇所

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容

番号

魅力向上事業 １箇所

事業内容

11,000万人10,405万人

当初現況値

全体事業費
（百万円）市町村名

事業実施期間（年度）

28万人 35万人

平成18年

0

要素となる事業名
市町村名

事後評価

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ｂ全体事業費

平成25年

大阪府 土佐堀川淀屋橋上流左岸 大阪市

船着場整備 1箇所

全体事業費
（百万円）

堂島川天神橋下流右岸

（延長・面積等）

大阪府

大阪府

安治川船津橋下流右岸



・環境整備を行った河川には賑わい施設があり、その施設の集客数が伸びている。

・引き続き、観光地としての価値を高めるため、賑わいを創出し親水空間整備を実施していく。

・大川、堂島川、土佐堀川、安治川等で、船着場や高水整備、ライトアップなど水辺の環境整備を行うことにより、大阪市への観光ビジター数、観光船乗降客数
が増加しており観光地としての価値が高まっている。

Ⅰ定量的指標に関する交付対象事業の効果の発現状況

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

最終実績値

Ⅱ定量的指標の達成状況

観光ビジター数

観光船乗降客数

28万人→ 52万人

10,405万人 → 15,783万人 訪日外国人数が年々増加し2013年（平成25年）に初めて1000万人を超え、
海外からの観光客の増加が大阪市への観光ビジター数や観光船乗降客数が
目標値を越えたと考えられる。

Ⅲ定量的指標以外の交付事業の効果の発現状況

３．特記事項（今後の方針等）

最終目標値

最終実績値

目標値と実績値に
差が出た要因

最終目標値
目標値と実績値に
差が出た要因

10,405万人 → 11,000万人

28万人 → 35万人
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基幹事業
拠点施設
提案事業

大江橋

A-2■基幹事業

土佐堀川淀屋橋上流左岸

A-1■基幹事業

堂島川天神橋下流右岸

大川

東横堀川

道頓堀川

土佐堀川

a-1□提案事業

ライトアップ整備

ほたるまち
（阪大病院跡地開発)

木津川

大阪ドーム

安治川

A-4■基幹事業

安治川富島入堀

A-3■基幹事業

安治川船津橋下流右岸

a-2□提案事業

（仮称）八軒家浜賑わい施設

中之島

A-5■基幹事業

木津川千代崎橋上流左岸

堂島川

a-3□提案事業

拠点活性化支援

a-3□提案事業

拠点活性化支援

大阪市中心部（水都大阪再生）地域

平成21年度 ～ 平成25年度 （5年間） 大阪府

計画の名称

計画の期間 交付対象


