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⑨ 本館敷地全域が工事エリアとなるため、正面玄関、南玄関、

夜間通用口の通行制限や駐車場使用制限を実施

（ 府 公 館 ）

⑩ 府公館は撤去し、執務室環境改善工事中の

仮移転用プレハブ設置
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■ 耐震補強の工事概要

〇 現状 〇 改善

■ 執務室の環境改善

耐 震 補 強 （ 案 ）

■ 財政シミュレーション（Ｈ２０～５３）

２７２６２５２４ ２８２３２２２１Ｈ２０

■ 想定スケジュール

防災情報Ｃ防災情報Ｃ

土地活用土地活用

本館改修本館改修

0.9ｈａ

耐震補強工事

環境改善工事

1.9ｈａ（うち南地区の公的利用0.9ｈａ）
土地活用
検討調査

発注
手続

移
転

ｼｽﾃﾑ
ﾁｪｯｸ基本・実施設計 改修工事

新別館北館
低層階に整備

発注

耐震設計

環境改善

発注

設計

■ 土地利用

〔前提条件〕 ・ 土地活用については、南地区の東側（0.9ｈａ）を除き、売却収入として見込んだ。

＠108万円/㎡×1.9ｈａ から、既存庁舎の撤去費相当額を減額して算出。

・ 防災行政無線の整備費（約88億円）は、３案とも必要であるため含んでいない。 ８

（ 東 館 ）

① 地階床全面撤去・地中梁補強

② 基礎を全面撤去し、免震装置設置（約２２０個）

・地階の守衛室、書庫、倉庫等、工事完了まで仮移転

③ 耐震壁の新設（廊下壁約５２箇所）

④ 天井補強・改修（約６箇所）

・知事室、議長室、議場、５階正庁、玄関吹抜ホール等

（ 西 館 ）

⑤ ４・５階増築部撤去（施工期間：約６ヶ月）

・執務室１,６００㎡を移転

⑥ 東館との接続部撤去・渡廊下新設

・第四委員会室、議会運営委員会等会議室、執務室等を移転

⑦ ３階増築部補強（施工期間：約４ヶ月）

・３階存置のため、外壁に鉄骨（長さ９ｍのＨ型鋼約４６本）設置

⑧ 耐震壁の新設（廊下壁約５９箇所）

全体工期：約３年

※ 工事に伴い、勤務時間中も若干の騒音が発生

※ 大きな音のする工事は夜間（１８時以降）、休日に実施

総支出
大規模修繕費

管理的経費

整備費等支出

８２３（a)

３６０維持管理費
２１８民間ビル賃借料
５７８小計

本館・別館１０４小計

来庁者立体駐車場含む

建築内装、設備等２０本館執務環境改善費

▲６２０(b)－(a）

耐震仮移転等

耐震撤去移転先の確保、防災Ｃ整備

設計・工事監理を含む

２０３(b)土地活用収入

１４１小計
３移転費等

１０外構等
新別館改修費

起債利息
本館耐震補強費

２０

８
８０

（単位：億円）

・執務室を順次仮設プレハブに仮移転させながら、耐震補強工事期間内に環境改善工事実施

（改修内容） 執務室内天井新設、内装（床・壁）改修、一部室の遮音対策等

公的利用エリア

□ 上町筋側は、公的利用を優先し、

景観の保全・形成を誘導

＊ 定期借地方式も検討

民間活用エリア

□ 谷町筋側は、高度利用を図り、

民間施設立地を誘導

エリア全体のまちづくりテーマを設定し、

まとまった規模で土地を活用
キーワード ： 環境・観光・教育・健康・居住 など

○ 警察本部ヘリポートの進入路（高さ制限あり）

○ 公的利用を優先検討

・ 府有老朽施設の建替え等

現 分館６号館・第１駐車場南南

約５ｍ

Ｎ

約５ｍ
６階

５階

議場
３階

東館

西館

⑤

西館 耐震壁による補強

⑦

⑥

東館 基礎免震工法＋耐震壁による補強

（地盤改良後、耐圧スラブ新設）
⑧

免震装置により
地震時ゆっくり移動

揺れのクリアランス

（ドライエリア新設）

６ Ｆ

５ Ｆ

Ｂ１ Ｆ

４ Ｆ

２ Ｆ

３ Ｆ

１ Ｆ

地盤の揺れ

東 館

西 館
①

③

②
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