
（参考様式）

平成22年8月20日作成

実施期間 事業内容（メニュー） 事業量

大阪府 大阪府 高槻市 高槻 H17～H21 H17 やすらぎ空間整備として二料山荘の浴室施設、給排水施設整備 合併浄化槽設置外

１　元気な地域づくり計画の目標

テーマ

　目標が達成がされなかった要因

　目標達成に向けた方策

目標達成年度 H22年度

全体計画
＜推進体制の見直し＞
・高槻市、緑の村4施設の管理運営主体、地元関係者、オブザーバーとして大阪府北部農と緑の総合事務所を構成員とする推進会議を設置する。

目標１：グリーンツーリズム交流人口の増大目標値には至らなかった。

・平成21年春から夏にかけての野外活動シーズン最盛期に、新型インフルエンザ流行に伴う集団的野外活動の自粛要請があり、市内児童生徒の林間学校や
　農作業体験等のイベントも開催中止が相次ぎ、宿泊者、滞在者ともに目標値を下回ることとなったと考えられる。
・また、目標数値にカウントする「高槻緑の村」を構成する４施設のうち、２施設（花しょうぶ園、せせらぎの里）がリニューアルのため平成21年度営業休止して
　いたことも大きく影響したと考えられる。

上記目標に対する達成状況

目標１：グリーン・ツーリズム交流人口を増大させる.

地区名 計画期間

高槻元気な地域づくり計画　改善計画

市民とともにめざす豊かな「めぐみ資源」の創造

計画主体名 都道府県名
実施した施策の概要

市町村名



２　目標を定量化する指標

成果
目標
（Ａ）

基準値 目標値 目標年度
満了時
成果

（Ｂ）
実績値 算定根拠

15% 2,800 3,220 21 -0.50% 2,786
緑の村各施設によるカウン
トを集計

-3.3%

15% 130,000 149,500 21 -25.63% 96,679 同上 -170.9%

選
択

成果目標：計画を策定した時点での成果指標（目標増減(増減率等)）

基 準 値：計画を策定した時点で基準とした値

目 標 値：計画を策定した時点で目標とした値

算定根拠：出来るだけ詳細に記載の上、参考としてバック資料を添付

達 成 率：計画を策定した時点での成果と比較した値(下２桁)

　指標達成に向けた方策

全体計画

＜施設の利用計画等の見直し＞
・マイクロバスで市内中心部から送迎することで、マイカーを持たない中高年層を呼び込む。
・マイカーでの家族連れ客を呼び込むため案内板等のリフレッシュ整備を図る。
・各種イベントの強化（農作業体験、地元農家によるイベント）
・緑の村構成施設間の連携強化（他施設間の食事・宿泊機能の相互補完等連携）
・新鮮地元野菜や特産農林産物の販売
・ホームページをはじめとした広報活動の強化

農家民宿及び公設の宿泊施
設における宿泊者数の増加
率

都市農山漁村交流施設等に
おける滞在者数（宿泊者数
を除く）の増加率

指標達成年度 H22年度

　春から夏の野外活動シーズンに新型
インフルエンザ流行に伴う集団的野外
活動の自粛要請があったため宿泊者、
滞在者ともに目標値を下回ることと
なった。
　また、「高槻緑の村」を構成する４
施設のうち、２施設がリニューアルの
ため営業休止していることも影響し
た。

計画満了時

達成率
（Ｂ/Ａ）

指標が達成がされなかった要因

計画策定時

必
須

成果指標


