

大阪府子ども総合計画の策定スケジュールについて(修正案)

年月	大阪府子ども施策審議会	大阪府子ども施策審議会 計画策定部会
26年 4月		第1回 計画策定部会 (中間まとめ) (3日)
	第1回 審議会 (中間まとめ報告) (23日)	
5月		
6月		
7月		
8月		第2回 計画策定部会 (事業計画)(11日)
9月		
10月		第3回 計画策定部会 (計画素案とりまとめ)
11月	第2回 審議会 (計画素案報告)	
12月	(子ども総合計画(仮称)のパブリック・コメント)	
27年 1月		第4回 計画策定部会 (計画案とりまとめ)
2月	第3回 審議会 (計画最終案)	
3月		