

■整備計画ゾーニング図 (S=1:2,500)



0 10m 25m 50m 100m

- 中地区
コラボレーション区域
- 既存林区域
(里山区)
- 竹混合区域
- 樹種転換区域
- 竹抑制区域
(植生保存・竹抑制区)
- 竹林保全区域
- 竹林区域
- ハンノキ区域
- 湿地・水辺草地区域
- ササユリ保護区域
- 農・広場・ホテル
(人的要素大)
- 草地区域
- 府バックヤード区域
- パーククラブ
バックヤード区域
- 針葉樹区域
- 散策路
- 今後整備予定
+プログラム時のみ
利用散策路
- H29年度
主な整備活動場所

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
樹種転換区域				
樹種転換区1	●ドングリのなる樹種へ転換(どんぐりの森) ・竹の伐採・伐根 ・下草刈り ・苗の植樹	・竹の伐採(15.05、16.07) ・除草(16.06) ・樹木調査(15.11、16.04) ・園内の実生苗を苗圃で育成中	・東地区のアベマキのドングリから苗を育成 ・その他のドングリは中地区のもので苗を育成 ・下草刈り・不要木伐採 ・近隣の小学校等と連携して苗木を植樹 ・苗木植栽	どんぐりの森整備 (下草刈り) ※苗圃で苗木育成
樹種転換区2	●竹林から広葉樹林に樹種転換 ・竹の伐採・伐根 ・下草刈り ・苗木を植栽していく	・竹の伐採・伐根 ・草刈り ※埋土種子からの樹種転換はうまくいっていない	・下草刈り ・苗木植栽(樹種は今後検討)	下草刈り ※苗圃で苗木育成
樹種転換区3	●竹林から広葉樹林に樹種転換 ・竹の伐採・伐根 ・下草刈り ・苗木を植栽していく	・竹の伐採・伐根 ・下草刈り ※埋土種子からの樹種転換はうまくいっていない	・下草刈り ・苗木植栽(樹種は今後検討)	下草刈り ※苗圃で苗木育成
ヤマザクラ植樹地	●ヤマザクラで見どころをつくる ・ヤマザクラを植栽する	・ヤマザクラ苗植樹(15.09) ・ヤマザクラ水遣り(16.05) ・草刈り(16.05) ・園内のヤマザクラの実生から育成した苗を植栽(平成28年度)	・ヤマザクラの育成、間引き ・下草刈り	下草刈り
ウメ・果樹区	●ウメ、柿、その他果樹園とする ・各種果樹等を育成収穫し、イベント等に利用	・竹の伐採(16.02) ・苗木植栽(15.12) ・草刈り(15.09、16.03、16.08) ・除草(15.10、16.06、16.07) ・剪定(16.02、16.12) ・土壌改良(16.02、16.03)	・果樹の育成管理 ・柿のイベント利用	果樹 整枝、剪定、整備 柿 収穫、吊し柿 →イベント利用 下草刈り
広場				
てっぺん広場	●公園で一番高い場所を広場に整備 ・	・草刈り ・除草(14.08) ・ベンチ作成・設置	・ベンチ設置、点検・補修	笹刈り
集いの広場	・	・草刈り		下草刈り
くぬぎ広場	・	・間伐材の集積(13.12) ・ベンチ作成・設置 ・草刈り	・ベンチ設置、点検・補修	下草刈り
レンジャー広場	・			

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
郷の館・棚田周辺区域				
かまど・ピザ釜区	<ul style="list-style-type: none"> ●かまど、ピザ窯【整備済】 ・各種イベント等で利用 ●広場 ・各種イベント等で利用 	<ul style="list-style-type: none"> ・かまど整備(14.12～15.01) ・石釜整備(15.02～15.04) ・かまど、石釜補修(随時) ・石窯パン、ピザ造り(15.05、15.09、16.10) 	<ul style="list-style-type: none"> ・かまど・ピザ釜のイベント利用 ・広場を各種イベントで利用 ・かまど・ピザ釜の保守点検 ・薪づくり 	<ul style="list-style-type: none"> パン・ピザ作り体験 ソーメン流し(イベント) かまど・ピザ釜の点検 薪づくり
ハンノキ・ビオトープ区	<ul style="list-style-type: none"> ●活動のサブエリアとして利用 ・下草刈り ●ビオトープの整備 ・ビオトープの水路等を整備 ●ウメ植樹 ・ウメを育成収穫し、イベント等に利用 	<p>【ビオトープ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビオトープ整備(13.06、14.05、14.06) ・ビオトープ補修(14.10) ・昆虫観察会(1回/年 9月下旬頃) ・水生生物観察(15.07、15.09) ・ビオトープ泥上げ(16.08、16.09) <p>【ビートルシップ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビートルシップ整備(13.10、13.12、14.11、14.12) ・ビートルシップ落葉枝補充(13.12、15.11、15.12、16.12) <ul style="list-style-type: none"> ・草刈り(13.06、15.07、16.08) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ビオトープの管理(泥上げ・堰の補修等) ・ビオトープでの昆虫観察会実施 ・ウメの育成管理 ・ビートルシップへの落葉補充 ・下草刈り 	<ul style="list-style-type: none"> 水生昆虫調査 ビオトープ水路 泥上げ・堰補修 果樹(ウメ) 整枝、剪定、整備 下草刈り
棚田1	<p>田畑の整備、管理育成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農作物を育成収穫し、イベント等に利用 ・畑 ・田(2面) 	<ul style="list-style-type: none"> ・農作物の管理育成作業 【畑】ジャガイモ、タマネギ、サツマイモ、サトイモ、トマト、スイカ、枝豆、小豆 【水田】アキタコマチ、もち米、うるち米きぬひかり ・植え付け・収穫等プログラムの実施 ・収穫物の活用(餅つき等) ・草刈り(13.07、14.04、14.06、15.08、15.10、16.07、16.09、16.11) ・除草(14.05、14.07、14.08、15.06、15.07、15.08、15.12、16.04、16.06、16.08、16.10、16.12) ・イノシシ対策金網設置(13.11) ・農小屋造り(14.10～15.05) ・昆虫観察(バッタ等)(15.09) ・U字溝設置(15.01～16.02) ・レンゲ種子散布(16.05) ・ホタルの個体数調査(16.05) 	<ul style="list-style-type: none"> ・農作物の管理育成作業 ・植え付け・収穫等プログラムの実施 ・収穫物の活用(餅つき等) 	<ul style="list-style-type: none"> サトイモ 植付、収穫 水田 耕運、水入、苗作、田植、除草、稲刈 スイカ・トマト・カボチャ 植付、収穫 ジャガイモ 植付、収穫 タマネギ 収穫、植付 黒枝豆 播種、収穫 落花生 播種、収穫 その他 農小屋等整備 除草、フェンス点検 雑木除去
棚田2	<ul style="list-style-type: none"> ●畑として利用する 	<ul style="list-style-type: none"> ・耕運 	<ul style="list-style-type: none"> ・畑地整備 	<ul style="list-style-type: none"> 畑地整備、土壌改良

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
谷口池周辺～天神川区域				
植生保存区	●現況の植生を保存する	・草刈り(16.07)	竹伐採	【府】落石対策工事 竹伐採
谷口池横区	・草刈 ●ナニワトンボの保護 ・ ●スモモ果樹園(一部)とする ・スモモを育成収穫し、イベント等に利用	・草刈【府】 ・昆虫観察(ナニワトンボ)(15.09) 【スモモ果樹園】 ・スモモの剪定(16.01) ・スモモ植樹(16.03)	・草刈【府】 ・果樹の育成管理	果樹(スモモ) 整枝、剪定、整備 【府】草刈 巣箱設置(イオンチアース)
草地区1	・草刈	・除草	除草	【府】草刈
ホタル育成区	●ホタルの育成および環境プログラム等の実施 ・竹の間伐、伐採、伐根 ・ホタル育成水路の整備 ・ホタルの観察(園内全域)	・観察場基盤整備(15.01、15.03) ・安全用の仮柵設置(15.04～15.05) ・竹柵の整備(16.03～16.04) ・管理用休憩所の設置(16.11～16.12) ・放置竹の整理(16.09、16.10、16.11) ・ホタルの育成水路の掘削 ・ホタルの観察(園内全域)(平成28年度～) ※ヒメボタルの幼虫調査(府立大学)(平成28年度) ・草刈り(15.07) ・除草(15.06、15.07、16.07、16.08)	・ホタルの育成水路の整備(植栽等) ・ホタルの観察(育成区、園内全域)	水路(ビオトープ)整備 育成区内整備 既存水路清掃 草刈
淡竹林区	●淡竹の保存育成 ・淡竹の利用	・側溝清掃(16.05) ・放置竹の除去(16.09)	・淡竹の保全・育成	
天神川横区	●ウメ・クリ等の保全 ・竹の伐採 ●ホタル調査道の整備		・竹の伐採 ・調査道整備(竹・ササの伐採)	調査道の整備

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
竹林区1				【府】落石対策工事
竹林区2		・伐竹		
茶畑区	●茶畑として整備、育成	<ul style="list-style-type: none"> ・草刈り(13.05、14.06、15.08) ・除草(13.09、14.02、14.04、15.06、15.07、15.08、15.09、15.10、16.04、16.06、06.07、16.08) ・灌水用の雨水タンク設置(平成27年度) ・園内のチャノキの種から育苗した苗・園内の実生苗を耕運した畝に植栽(平成27年度) ・周辺の樹木、竹伐採(14.10、14.11、14.12、16.04、16.12) ・新茶摘み(毎年 1回/年以上 5月初旬頃) ・苗木植付、植替え(15.06、15.07、16.09) ・マルチング(15.12) 	<ul style="list-style-type: none"> ・チャノキの育成管理 ・茶摘みイベント実施 	茶 播種、茶摘、マルチ、除草 抹茶試作 茶摘みイベント実施
竹林区3	・竹の抑制	<ul style="list-style-type: none"> ・伐竹 ・キノコ調査(13.09) 【スモモ】 ・植樹(15.06) ・追肥(15.10) ・除草(15.06、16.05、16.06、16.11) 	・可能な範囲で竹の伐採	
竹林区4	・竹の抑制	<ul style="list-style-type: none"> ・伐竹 ・管理用通路の整備(枕木の橋)(平成27年度) 	・可能な範囲で竹の伐採	
シイタケ育成区	<ul style="list-style-type: none"> ●シイタケを整備、育成 ・竹の伐採、伐根 ・ほだ木によりシイタケを栽培(菌打ちプログラム) 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹の伐採 ・菌打ちプログラムの実施(シイタケ、なめこ、ヒラタケ) ・キノコ菌打ち(毎年2~3月頃) ・シイタケの活用 	・菌打ちプログラムの実施	ホダ木 本伏、整備、伐採 キノコ置場圃場整備 菌打イベント
竹林混合区1	<ul style="list-style-type: none"> ●周囲の利用の障害にならない範囲で竹林の拡大を防ぐ ・境界部の竹の伐採を行う ・可能な範囲で竹の間伐を行う 	<ul style="list-style-type: none"> ・伐竹(16.07) ・除草(16.07) 	・可能な範囲で竹の伐採	
向井池西側区域				
竹抑制区1	<ul style="list-style-type: none"> ●現況樹木の保護 ・モウソウ竹を皆伐する ●散策、野鳥観察プログラム利用等の園路整備 ・西側園路整備、間伐等 	<ul style="list-style-type: none"> 【椿の棚】 ・草刈り(14.12、15.07) ・園路整備(16~17) 	<ul style="list-style-type: none"> ・モウソウ竹の皆伐(淡竹は残す) ・園路整備 	【府】転落防止柵設置 H29年度中の 向井池西側園路 利用開始を目指
竹抑制区2	<ul style="list-style-type: none"> ●散策、野鳥観察プログラム利用等の園路整備 ・竹伐採 ・下草刈り 	<ul style="list-style-type: none"> ・園路整備(16~17) 	<ul style="list-style-type: none"> ・モウソウ竹の皆伐 ・園路整備 	
竹抑制区3	<ul style="list-style-type: none"> ●散策、野鳥観察プログラム利用等の園路整備 ・下枝切り ・下草刈り 	<ul style="list-style-type: none"> ・園路整備(16~17) 	<ul style="list-style-type: none"> ・モウソウ竹の皆伐 ・園路整備 ・野鳥観察場所の検討 	

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
竹の丘～隠れ池区域				
竹林保全区1-1 (イベント利用区1)	<ul style="list-style-type: none"> ●竹林を保全 ・竹林の育成 ・タケノコイベント利用 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹間伐(15.05、15.09、15.11、16.05、16.07、16.08) ・草刈り(16.03、16.06) ・除草(15.09) ・施肥(16.08) ・竹柵補修(16.02、16.08) ・階段補修(16.09) ・たけのこ掘り(16.04) ・ホタル幼虫調査(16.12) ・土入れ、上根切り 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹林の育成(土入れ、上根切り、親竹の育成) ・タケノコイベント利用 ⇒タケノコイベントは今後保全区2と交互に実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹林育成 ・たけのこ掘り(イベント)
竹林保全区1-2 (イベント利用区1)	<ul style="list-style-type: none"> ●竹林を保全 ・竹林の育成 ・タケノコイベント利用 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹間伐(15.05、15.09、15.11、16.05、16.07、16.08) ・草刈り(16.03、16.06) ・除草(15.09) ・施肥(16.08) ・竹柵補修(16.02、16.08) ・階段補修(16.09) ・たけのこ掘り(16.04) ・ホタル幼虫調査(16.12) 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹林の管理 ・タケノコイベント利用 ⇒タケノコイベントは今後保全区2と交互に実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹林管理(古竹の伐採) ・たけのこ掘り(イベント)
里山区1				
里山区2	<ul style="list-style-type: none"> ●ネジキ池のネジキの保護 ●ホテイ竹の保護 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹の伐採 ・池の水質浄化(竹炭利用) ・キノコ、どんぐり調査(13.09、14.10) 【郷の小路】 ・野鳥観察(14.01) ・ホタル調査(15.05) 【ネジキ池周辺】 ・野鳥観察(15.02) 		
里山区4	<ul style="list-style-type: none"> ・草刈 ●スイセン保護 ・スイセンを保護、育成する ●ウメ果樹園 ・ウメを育成収穫し、イベント等に利用 ●ヒノキの並木の保護 	<ul style="list-style-type: none"> ・草刈【府】 【水仙畑】(14.09～) ・分球したスイセンの苗植付(14.09、15.08) ・除草(14.12、15.01、15.08、16.10、16.11) 【ウメの木】 ・剪定(16.01) 	<ul style="list-style-type: none"> ・草刈【府】 ・分球したスイセンの植栽 ・スイセンを鑑賞する散策路の整備 	<ul style="list-style-type: none"> 草刈【府】 果樹 整枝、剪定、草刈
里山区5	<ul style="list-style-type: none"> ●既存樹木の保護 ・ネジキ池周辺のネジキ保護 ・イソノキの保護 			
里山区6	<ul style="list-style-type: none"> ●クサイチゴの保護 		<ul style="list-style-type: none"> ・クサイチゴの観察 	

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
水辺の広場区域				
水辺ハンノキ区	<ul style="list-style-type: none"> ●じゃかご水路の植生回復・保護 ●対岸からの景観を守る既存樹木の保護・管理 ●ハンノキの保全・管理 ●ナニワトンボの保護 ●水辺のデッキの活用 ・生物観察会等のプログラム利用 	<ul style="list-style-type: none"> ・水生生物調査(13.07) ・キノコ、どんぐり調査(13.09、14.10) ・野鳥観察(14.01) ・草花調査(15.09) ・ホタル個体数調査(16.05) ・昆虫採集(16.07、16.09) ・ほだ木用樹木伐採(14.11) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンノキの適切な間伐・育成(ミドリシジミ) ・ナニワトンボの観察 ・水辺デッキの活用プログラム実施【府】 	※間伐するハンノキの選定・検討
隠れ池区	<ul style="list-style-type: none"> ●棚田跡地の活用 ・園路整備 ⇒ H28年11月 利用開始 ・眺望広場の整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・隠れ池の小路-現地踏査(15.11) ・隠れ池の小路-園路・階段等整備(16.01、16.02、16.03、16.10、16.11、16.12) (16.11.5 一般利用開始) 	<ul style="list-style-type: none"> ・見どころの整備(ヤマザクラ・モチツツジの育成等) ・眺望広場の整備(ベンチ等) 	園路整備 ベンチ設置
竹林混合区2				
竹林区8-①		・竹伐(16.11)		
竹林区8-②		・竹伐(16.11)		
雑木林区				
里山区3				
竹林区5	<ul style="list-style-type: none"> ●竹林を保全(高速道路の目隠し) ・適度な間伐 ・大ヤマザクラの保護 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹の整理・伐採(16.02) ・たけのこ掘り(16.04) ・ヤマザクラの実生苗の採取 	・ヤマザクラの保護	
竹林区6	<ul style="list-style-type: none"> ●竹林を保全 ・適度な間伐 	・竹の整理・伐採		
竹林区7	<ul style="list-style-type: none"> ●竹林を保全(高速道路の目隠しと騒音抑制) 			
竹林保全区2 (イベント利用区2)	<ul style="list-style-type: none"> ●竹林を保全 ・竹林の育成 ・タケノコイベント利用 		<ul style="list-style-type: none"> ・竹林の整理、育成 ⇒タケノコイベントは保全区1と交互に実施 	竹林の整理 (下草刈り、古竹の伐採、間引き) 畦道整備

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
半島エリア～向井池東側園路区域				
半島区	<ul style="list-style-type: none"> ● 棚田地形を活かした散策広場 <ul style="list-style-type: none"> ・竹の侵入抑制 ・林床に明かりが差し込むよう間伐等を行う ・棚田跡を活かした整備 (当面は上段3段程度を活用⇒その後先の方を活用) ・生育しているツバキ・フジ等の植物の保護 ● 棚田地形を活かした遊びプログラムの実施 <ul style="list-style-type: none"> ・当面は自然に親しむ遊びをプログラムで実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹の伐採(16.06) ・除草(16.06) ・野鳥観察(16.03) 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹の抑制、伐採竹のチップ化 ・間伐作業 ・各段を行き来するためのルート整備 <ul style="list-style-type: none"> ・奥池横に仮設用通路の整備を行なう【府】 ・水辺の休憩所横からの園路を整備する ・棚田の各段をつなぐ通路(スロープ)を整備する(協働) ・棚田の各段をつなぐ通路(階段)を整備する ・遊びプログラム実施のための講習会 【初期は府が実施(大輪会支援)】 	【府】仮設通路整備工事
針葉樹区	● 既存のスギを残す?			
竹林区9		・竹切株除去(16.02)		
草地区2	● 散策、周遊利用等の園路整備 ・東側園路整備、間伐等	・園路整備(H27) 【府】通路整備(H28)	・東側園路の整備	東側園路整備開始 (全体作業)
湿地区	<ul style="list-style-type: none"> ● 半島区域西側のイチヨウウキゴケの保護 ● 散策、周遊利用等の園路整備 ・東側園路整備、間伐等 	・園路整備(H27) 【府工事】NEXCOフェンス撤去設置(H28)	<ul style="list-style-type: none"> ・イチヨウウキゴケの観察 ・東側園路整備 	
竹林混合区3 (竹優勢)	<ul style="list-style-type: none"> ● 竹林へ移行? ・古くなった竹の整理 ● 散策、周遊利用等の園路整備 ・東側園路整備、間伐等 ・休憩スポットの整備 	・園路整備(H27)	・東側園路整備	
企業の森区域				
里山区a	● 多様性のある雑木林の再生(企業の森づくり) <ul style="list-style-type: none"> ・企業の森の活動区域 ・竹林の拡大防止 		・企業の森活動によるコジイ周辺の竹の伐採作業	
竹林混合区a	● 企業との連携により竹林の拡大を抑制 <ul style="list-style-type: none"> ・企業の森活動区域との共存を図る ・コジイ周辺の竹の伐採 ・可能な範囲で竹の伐採を行う 	<ul style="list-style-type: none"> ・コジイ樹高調査(16.02) ・たけのこ掘り(16.04) 	<ul style="list-style-type: none"> ・企業の森活動によるコジイ周辺の竹の伐採作業 ・企業連携の模索【府】 	【大輪会】 企業の森活動(11月)
竹林区a-1	<ul style="list-style-type: none"> ● 散策、周遊利用等の園路整備 ・東側園路整備、間伐等 ● 企業との連携による竹林管理 ・竹の間伐 	<ul style="list-style-type: none"> ・枯れ竹運び出し(15.11) ・竹伐(16.06) ・園路整備(H27) 	<ul style="list-style-type: none"> ・東側園路の整備 ・管理用通路の整備【府】 	【府】管理用通路の整備 東側園路整備
竹林区a-2	● 企業との連携による竹林管理 ・竹の間伐			

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
ササユリ保護区域				
ササユリ保護区1	●ササユリの保護・育成 ・ササユリの育成 ・草刈り等	・採取したササユリの種を播種・育成(毎年 12月初旬頃) ・ササユリ鑑賞会(1回以上/年、6月初旬) ・除草(16.04)	・ササユリ鑑賞会 ・適切な時期の除草実施	【府】草刈 ササユリ 鑑賞会、蒴果採集、鉢植え替え、播種
ササユリ保護区2	●ササユリの保護・育成 ・ササユリの育成 ・草刈り等	・採取したササユリの種を播種・育成(15.12)	・ササユリ鑑賞会 ・適切な時期の除草実施	【府】草刈 ササユリ 鑑賞会、蒴果採集、鉢植え替え、播種
バックヤード区域				
パーククラブ バックヤード	●パーククラブ活動拠点 ・レンジャーハウス・レンジャー工房 ●スモモ植栽 ・スモモを育成収穫し、イベント等に利用	【バックヤード】 ・竹炭用竹割り ・製材 ・バリケード、ベンチ、テーブル、縁台造り ・道具手入れ ・草刈り(14.06、15.07)	・レンジャーハウス、レンジャー広場での活動 ・スモモの育成管理	竹細工、竹馬等修理 果樹(スモモ) 整枝、剪定、除草
苗圃	●園内の植樹用樹木の苗の育成 ・苗の育成	・園内の種から育成したスモモを育成 ・草刈り(15.05) ・除草(15.05、15.07、16.09) ・柵設置(15.04) ・柵撤去(16.09)	・圃場整備 ・苗木の育成管理	圃場整備 園内から種等採取、播種(3年程度苗圃で生育) ⇒東・西地区の調査
パーククラブ 駐車場	●パーククラブ用駐車場 ・パーククラブメンバー用の駐車場	・竹伐(16.08) ・草刈り(15.09)	・草刈	草刈
府バックヤード区域				
府バックヤード	●苗圃 ・大輪会支援による花苗育成 ●資材倉庫 ●高速炭化炉で竹炭づくり	・ササユリの種を育苗床に播種(16.12) ・高速炭化炉で竹炭造り(15.02、16.02、16.05)	・大輪会支援による花苗育成【府】 ・炭焼き作業	炭焼き作業
建物内				
パークセンター	●来園者への園内の見どころ、生き物についての案内		・展示物の作成	マップ作り (野草、キノコ) 昆虫標本づくり
園内全域				
園路・階段	●既整備園路・階段の維持		・既設園路・階段の点検、補修 ・既設園路周辺の除草	園路整備 (望みの丘/竹の丘/権の丘/隠れ池の小径) 除草
樹木	●樹木名板の設置		・既設樹木名板の点検、補修	樹木名板の点検補修

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
樹種転換区域				
ヤマザクラ植樹地	●ヤマザクラで見どころをつくる ・ヤマザクラを植栽する	・ヤマザクラ苗植樹(15.09) ・ヤマザクラ水遣り(16.05) ・草刈り(16.05) ・園内のヤマザクラの実生から育成した苗を植栽(平成28年度)	・ヤマザクラの育成 ・下草刈り	下草刈り
樹種転換区1	●どんぐりのなる樹種へ転換 ・竹の伐採・伐根 ・下草刈り ・苗の植樹	・竹の伐採(15.05、16.07) ・除草(16.06) ・樹木調査(15.11、16.04) ・園内の実生苗を苗圃で育成中	・東地区のアベマキのどんぐりから苗を育成 ・その他のどんぐりは中地区のもので苗を育成 ・下草刈り ・近隣の小学校等と連携して苗木を植樹 ・苗木植栽	どんぐりの森等整備 下草刈り
樹種転換区2	●竹林から広葉樹林に樹種転換 ・竹の伐採・伐根 ・下草刈り ・苗木を植栽していく	・竹の伐採・伐根 ・草刈り ※埋土種子からの樹種転換はうまくいっていない	・下草刈り ・苗木植栽(樹種は今後検討)	下草刈り ※苗圃で苗木育成
樹種転換区3	●竹林から広葉樹林に樹種転換 ・竹の伐採・伐根 ・下草刈り ・苗木を植栽していく	・竹の伐採・伐根 ・下草刈り ※埋土種子からの樹種転換はうまくいっていない	・下草刈り ・苗木植栽(樹種は今後検討)	下草刈り ※苗圃で苗木育成
既存林区域				
半島区	●棚田地形を活かした散策広場 ・竹の侵入抑制 ・林床に明かりが差し込むよう間伐等を行う ・棚田跡を活かした整備 (当面は上段3段程度を活用⇒その後先の方を活用) ・生育しているツバキ・フジ等の植物の保護 ●棚田地形を活かした遊びプログラムの実施 ・当面は自然に親しむ遊びをプログラムで実施	・竹の伐採(16.06) ・除草(16.06) ・野鳥観察(16.03)	・竹の抑制、伐採竹のチップ化 ・間伐作業 ・各段を行き来するためのルート整備 ・奥池横に仮設用通路の整備を行なう【府】 ・水辺の休憩所横からの園路を整備する ・棚田の各段をつなぐ通路(スロープ)を整備する(協働) ・棚田の各段をつなぐ通路(階段)を整備する ・遊びプログラム実施のための講習会 【初期は府が実施(大輪会支援)】	【府】仮設通路整備工事
隠れ池区	●棚田跡地の活用 ・園路整備 ⇒ H28年11月 利用開始 ・眺望広場の整備	・隠れ池の小路-現地踏査(15.11) ・隠れ池の小路-園路・階段等整備 (16.01、16.02、16.03、16.10、16.11、16.12) (16.11.5 一般利用開始)	・見どころの整備(ヤマザクラ・モチツツジの育成等) ・眺望広場の整備(ベンチ等)	
里山区1	●散策園路の検討			
里山区2	●ネジキ池のネジキの保護 ●ホテイ竹の保護	・竹の伐採 ・池の水質浄化(竹炭利用) ・キノコ、どんぐり調査(13.09、14.10) 【郷の小路】 ・野鳥観察(14.01) ・ホタル調査(15.05) 【ネジキ池周辺】 ・野鳥観察(15.02)	・竹及び樹木の間伐	

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
里山区3				
里山区4	<ul style="list-style-type: none"> ・草刈 ●スイセン保護 <ul style="list-style-type: none"> ・スイセンを保護、育成する ●ウメ果樹園 <ul style="list-style-type: none"> ・ウメを育成収穫し、イベント等に利用 ●ヒノキの並木の保護 	<ul style="list-style-type: none"> ・草刈【府】 【水仙畑】(14.09～) ・分球したスイセンの苗植付(14.09、15.08) ・除草(14.12、15.01、15.08、16.10、16.11) 【ウメの木】 ・剪定(16.01) 	<ul style="list-style-type: none"> ・草刈【府】 ・分球したスイセンの植栽 ・スイセンを鑑賞する散策路の整備 	<ul style="list-style-type: none"> 草刈【府】 果樹 整枝、整備、剪定
里山区5	<ul style="list-style-type: none"> ●既存樹木の保護 <ul style="list-style-type: none"> ・ネジキ池周辺のネジキ保護 ・イソノキの保護 			
里山区6	<ul style="list-style-type: none"> ●対岸からの景観を守る既存樹木の保護・管理 ●ナニワトンボの保護 ●クサイチゴの保護 		<ul style="list-style-type: none"> ・適切に樹木(ハンノキ)を残しての間伐 ・ナニワトンボ・クサイチゴの観察 	※間伐するハンノキの選定 →水辺ハンノキ区も
里山区7	<ul style="list-style-type: none"> ●散策、野鳥観察プログラム利用等の園路整備 <ul style="list-style-type: none"> ・竹伐採 ・下草刈り 	・園路整備(16～17)	・園路整備	} H29年度中の 向井池西側園路 利用開始を目指 す
里山区8	<ul style="list-style-type: none"> ●散策、野鳥観察プログラム利用等の園路整備 <ul style="list-style-type: none"> ・下枝切り ・下草刈り 	・園路整備(16～17)	<ul style="list-style-type: none"> ・園路整備 ・野鳥観察場所の検討 	
(仮)竹抑制区	<ul style="list-style-type: none"> ●現況樹木の保護 <ul style="list-style-type: none"> ・モウソウ竹を皆伐する ●散策、野鳥観察プログラム利用等の園路整備 <ul style="list-style-type: none"> ・西側園路整備、間伐等 	<ul style="list-style-type: none"> 【榎の棚】 ・草刈り(14.12、15.07) 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹の皆伐 ・園路整備 	
天神川横区	<ul style="list-style-type: none"> ●ウメ・クリ等の保全 <ul style="list-style-type: none"> ・竹の伐採 ●ホタル調査道の整備 		<ul style="list-style-type: none"> ・竹の伐採 ・調査道整備(竹・ササの伐採) 	調査道の整備
植生保存区	●現況の植生を保存する	・草刈り(16.07)		【府】落石対策工事
雑木林区				
針葉樹区	●既存のスギを残す？			

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
既存林・竹混在区域				
竹林混合区1	●周囲の利用の阻害にならない範囲で竹林の拡大を防ぐ ・境界部の竹の伐採を行う ・可能な範囲で竹の間伐を行う	・伐竹(16.07) ・除草(16.07)	・竹の伐採	
竹林混合区2	●周囲の利用の阻害にならない範囲で竹林の拡大を防ぐ ・境界部の竹の伐採を行う ・可能な範囲で竹の間伐を行う			
竹林混合区3 (竹優勢)	●竹林へ移行? ・古くなった竹の整理 ●散策、周遊利用等の園路整備 ・東側園路整備、間伐等 ・休憩スポットの整備			東側園路整備
破竹林区	●破竹の保存育成 ・破竹の利用	・側溝清掃(16.05) ・放置竹の除去(16.09)		
竹林区域				
竹林区1	・特に管理をしない(?)			【府】落石対策工事
竹林区2	・竹の抑制	・伐竹	・茶畑の日照確保のための伐竹	
竹林区3	・竹の抑制	・伐竹 ・キノコ調査(13.09) 【スモモ】 ・植樹(15.06) ・追肥(15.10) ・除草(15.06、16.05、16.06、16.11)	・茶畑の日照確保のための伐竹	
竹林区4	・竹の抑制	・伐竹 ・管理用通路の整備(枕木の橋)(平成27年度)		
竹林区5	●竹林を保全(高速道路の目隠し) ・適度な間伐 ・大ヤマザクラの保護	・竹の整理・伐採(16.02) ・たけのこ掘り(16.04)	・ヤマザクラの保護、実生苗の採取	
竹林区6	●竹林を保全 ・適度な間伐	・竹の整理・伐採		
竹林区7	●竹林を保全(高速道路の目隠しと騒音抑制)			
竹林区8-①		・竹伐(16.11)	・向井池側の竹の整理	・向井池側の竹の整理
竹林区8-②		・竹伐(16.11)		
竹林区9		・竹切株除去(16.02)		

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
竹林保全区1 (イベント利用区1)	●竹林を保全 ・竹林の育成 ・タケノコイベント利用	・竹間伐(15.05、15.09、15.11、16.05、16.07、16.08) ・草刈り(16.03、16.06) ・除草(15.09) ・施肥(16.08) ・竹柵補修(16.02、16.08) ・階段補修(16.09) ・たけのこ掘り(16.04) ・ホタル幼虫調査(16.12)	・竹林の育成 ・タケノコイベント利用 ⇒タケノコイベントは保全区2と交互に実施	・たけのこ堀 (イベント)
竹林保全区2 (イベント利用区2)	●竹林を保全 ・竹林の育成 ・タケノコイベント利用		・竹林の整理、育成 ⇒タケノコイベントは保全区1と交互に実施	・竹林の整理
ハンノキ区域				
ハンノキ・ ビオトープ区	●活動のサブエリアとして利用 ・下草刈り ●ビオトープの整備 ・ビオトープの水路等を整備 ●ウメ植樹 ・ウメを育成収穫し、イベント等に利用	【ビオトープ】 ・ビオトープ整備(13.06、14.05、14.06) ・ビオトープ補修(14.10) ・昆虫観察会(1回/年 9月下旬頃) ・水生生物観察(15.07、15.09) ・ビオトープ泥上げ(16.08、16.09) 【ビートルシップ】 ・ビートルシップ整備(13.10、13.12、14.11、14.12) ・ビートルシップ落葉枝補充(13.12、15.11、15.12、16.12) ・草刈り(13.06、16.08) ・除草(15.07)	・下草刈 ・ビオトープの管理 ・ビオトープでの昆虫観察会実施 ・ウメの育成管理	・水生昆虫調査
水辺ハンノキ区	●じゃかご水路の植生回復・保護 ●ハンノキの保全・管理 ●水辺のデッキの活用 ・生物観察会等のプログラム利用	・水生生物調査(13.07) ・キノコ、どんぐり調査(13.09、14.10) ・野鳥観察(14.01) ・草花調査(15.09) ・ホタル個体数調査(16.05) ・昆虫採集(16.07、16.09) ・ほだ木用樹木伐採(14.11)	・ハンノキの適切な間伐 ・水辺デッキの活用プログラム実施【府】	※間伐するハンノキの 選定 →水辺ハンノキ区も
湿地・水辺草地区域				
谷口池横区	・草刈 ●ナニワトンボの保護 ・ ●スモモ果樹園(一部)とする ・スモモを育成収穫し、イベント等に利用	・草刈【府】 ・昆虫観察(ナニワトンボ)(15.09) 【スモモ果樹園】 ・スモモの剪定(16.01) ・スモモ植樹(16.03)	・草刈【府】 ・果樹の育成管理	果樹 整枝、整備、剪定
湿地区	●半島区域西側のイチヨウウキゴケの保護 ・ ●散策、周遊利用等の園路整備 ・東側園路整備、間伐等		・イチヨウウキゴケの観察 ・東側園路整備	東側園路整備

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
ササユリ保護区域				
ササユリ保護区1	●ササユリの保護・育成 ・ササユリの育成 ・草刈り等	・採取したササユリの種を播種・育成(毎年 12月初旬頃) ・ササユリ鑑賞会(1回以上/年、6月初旬) ・除草(16.04)	・ササユリ鑑賞会 ・適切な時期の除草実施	草刈【府】 ササユリ 鑑賞会、蒴果採集、 播種
ササユリ保護区2	●ササユリの保護・育成 ・ササユリの育成 ・草刈り等	・採取したササユリの種を播種・育成(15.12)	・ササユリ鑑賞会 ・適切な時期の除草実施	草刈【府】 ササユリ 鑑賞会、蒴果採集、 播種
農場、広場、ホテル区域				
茶畑区	●茶畑として整備、育成	・草刈り(13.05、14.06、15.08) ・除草(13.09、14.02、14.04、15.06、15.07、15.08、15.09、 15.10、16.04、16.06、06.07、16.08) ・灌水用の雨水タンク設置(平成27年度) ・園内のチャノキの種から育苗した苗・園内の実生苗を耕運 した畝に植栽(平成27年度) ・周辺の樹木、竹伐採(14.10、14.11、14.12、16.04、16.12) ・新茶摘み(毎年 1回/年以上 5月初旬頃) ・苗木植付、植替え(15.06、15.07、16.09) ・マルチング(15.12)	・チャノキの育成管理 ・茶摘みイベント実施	茶 播種、茶摘、マルチ 整備 抹茶試作
シイタケ育成区	●シイタケを整備、育成 ・竹の伐採、伐根 ・ほだ木によりシイタケを栽培(菌打ちプログラム)	・竹の伐採 ・菌打ちプログラムの実施(シイタケ、なめこ、ヒラタケ) ・キノコ菌打ち(毎年2~3月頃) ・シイタケの活用	・菌打ちプログラムの実施	ホダ木 本伏、整備、伐採 キノコ置場圃場整備 菌打イベント

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
棚田1	田畑の整備、管理育成 ・農作物を育成収穫し、イベント等に利用 ・畑 ・田(2面)	・農作物の管理育成作業 【畑】ジャガイモ、タマネギ、サツマイモ、サトイモ、トマト、スイカ、枝豆、小豆 【水田】アキタコマチ、もち米、うるち米きぬひかり ・植え付け・収穫等プログラムの実施 ・収穫物の活用(餅つき等) ・草刈り(13.07、14.04、14.06、15.08、15.10、16.07、16.09、16.11) ・除草(14.05、14.07、14.08、15.06、15.07、15.08、15.12、16.04、16.06、16.08、16.10、16.12) ・イノシシ対策金網設置(13.11) ・農小屋造り(14.10～15.05) ・昆虫観察(バッタ等)(15.09) ・U字溝設置(15.01～16.02) ・レンゲ種子散布(16.05) ・ホタルの個体数調査(16.05)	・農作物の管理育成作業 ・植え付け・収穫等プログラムの実施 ・収穫物の活用(餅つき等)	サトイモ 植付、収穫 水田 耕運、水入、苗作、田植、除草、稲刈 スイカ・トマト他 植付 甘藷 植付、収穫 タマネギ 収穫、植付 黒枝豆 播種、収穫 馬鈴薯 収穫、植付 落花生 播種、収穫 その他 農小屋等整備
棚田2	●畑として利用する	・耕運	・畑地整備	レンゲ播種
ウメ・果樹区	●ウメ、柿、その他果樹園とする ・各種果樹等を育成収穫し、イベント等に利用	・竹の伐採(16.02) ・苗木植栽(15.12) ・草刈り(15.09、16.03、16.08) ・除草(15.10、16.06、16.07) ・剪定(16.02、16.12) ・土壌改良(16.02、16.03)	・果樹の育成管理 ・柿のイベント利用	果樹 整枝、整備、剪定 柿 収穫、吊し柿
てっぺん広場	●公園で一番高い場所を広場に整備	・草刈り ・除草(14.08)		
集いの広場	・			
くぬぎ広場	・	・間伐材の集積(13.12)		

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
かまど・ピザ釜区	<ul style="list-style-type: none"> ●かまど、ピザ窯【整備済】 ・各種イベント等で利用 ●広場 ・各種イベント等で利用 	<ul style="list-style-type: none"> ・かまど整備(14.12～15.01) ・石釜整備(15.02～15.04) ・かまど、石釜補修(随時) ・石窯パン、ピザ造り(15.05、15.09、16.10) 	<ul style="list-style-type: none"> ・かまど・ピザ釜のイベント利用 ・広場を各種イベントで利用 	<ul style="list-style-type: none"> ピザ作り体験(イベント) ソーメン流し(イベント)
ホタル育成区	<ul style="list-style-type: none"> ●ホタルの育成および環境プログラム等の実施 ・竹の間伐、伐採、伐根 ・ホタル育成水路の整備 ・ホタルの観察(園内全域) 	<ul style="list-style-type: none"> ・観察場基盤整備(15.01、15.03) ・安全用の仮柵設置(15.04～15.05) ・竹柵の整備(16.03～16.04) ・管理用休憩所の設置(16.11～16.12) ・放置竹の整理(16.09、16.10、16.11) ・ホタルの育成水路の掘削 ・ホタルの観察(園内全域)(平成28年度～) ※ヒメボタルの幼虫調査(府立大学)(平成28年度) ・草刈り(15.07) ・除草(15.06、15.07、16.07、16.08) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ホタルの育成水路の整備(植栽等) ・ホタルの観察(育成区、園内全域) 	<ul style="list-style-type: none"> 水路(ビオトープ)整備 PC内鑑賞会 育成区内整備
草地区域				
草地区1		<ul style="list-style-type: none"> ・除草 		
草地区2	<ul style="list-style-type: none"> ●散策、周遊利用等の園路整備 ・東側園路整備、間伐等 		<ul style="list-style-type: none"> ・東側園路の整備 	<ul style="list-style-type: none"> 東側園路整備
企業の森区域				
既存林区	<ul style="list-style-type: none"> ●多様性のある雑木林の再生(企業の森づくり) ・企業の森の活動区域 ・竹林の拡大防止 		<ul style="list-style-type: none"> ・企業の森活動によるコジイ周辺の竹の伐採作業 	
竹林混合区a (竹優勢)	<ul style="list-style-type: none"> ●企業との連携により竹林の拡大を抑制 ・企業の森活動区域との共存を図る ・コジイ周辺の竹の伐採 ・可能な範囲で竹の伐採を行う 	<ul style="list-style-type: none"> ・コジイ樹高調査(16.02) ・たけのこ掘り(16.04) 	<ul style="list-style-type: none"> ・企業の森活動によるコジイ周辺の竹の伐採作業 ・企業連携の模索【府】 	<ul style="list-style-type: none"> 企業の森活動(11月)
竹林区a	<ul style="list-style-type: none"> ●散策、周遊利用等の園路整備 ・東側園路整備、間伐等 ●企業との連携による竹林管理 ・竹の間伐 	<ul style="list-style-type: none"> ・枯れ竹運び出し(15.11) ・竹伐(16.06) 	<ul style="list-style-type: none"> ・東側園路の整備 ・管理用通路の整備【府】 	

泉佐野丘陵緑地 コラボレーションエリア 整備状況

【中地区】

整備エリア	整備・活動方針、整備・活動内容	これまでの整備・活動実績	今後の整備・活動計画	H29年度活動予定
バックヤード区域				
パーククラブ バックヤード	<ul style="list-style-type: none"> ●パーククラブ活動拠点 <ul style="list-style-type: none"> ・レンジャーハウス・レンジャー工房 ●スモモ植栽 <ul style="list-style-type: none"> ・スモモを育成収穫し、イベント等に利用 	【バックヤード】 <ul style="list-style-type: none"> ・竹炭用竹割り ・製材 ・バリケード、ベンチ、テーブル、縁台造り ・道具手入れ ・草刈り(14.06、15.07) 	<ul style="list-style-type: none"> ・レンジャーハウス、レンジャー広場での活動 ・スモモの育成管理 	工作等 竹馬、籠、籠、 竹とんぼ、プレスレッド 篠笛、水鉄砲 門松 米づくり 脱穀、精米 薪拾い、飯盒炊爨
苗圃	<ul style="list-style-type: none"> ●園内の植樹用樹木の苗の育成 <ul style="list-style-type: none"> ・苗の育成 	<ul style="list-style-type: none"> ・園内の種から育成したスモモを育成 ・草刈り(15.05) ・除草(15.05、15.07、16.09) ・柵設置(15.04) ・柵撤去(16.09) 	<ul style="list-style-type: none"> ・圃場整備 ・苗木の育成管理 	圃場整備 園内から種等採取、播種 (3年程度苗圃で生育) ⇒東・西地区の調査
パーククラブ 駐車場	<ul style="list-style-type: none"> ●パーククラブ用駐車場 <ul style="list-style-type: none"> ・パーククラブメンバー用の駐車場 	<ul style="list-style-type: none"> ・竹伐(16.08) ・草刈り(15.09) 	<ul style="list-style-type: none"> ・草刈 	
府バックヤード区域				
府バックヤード	<ul style="list-style-type: none"> ●苗圃 <ul style="list-style-type: none"> ・大輪会支援による花苗育成 ●資材倉庫 ●高速炭化炉で竹炭づくり 	<ul style="list-style-type: none"> ・ササユリの種を育苗床に播種(16.12) ・高速炭化炉で竹炭造り(15.02、16.02、16.05) 	<ul style="list-style-type: none"> ・大輪会支援による花苗育成【府】 ・炭焼き作業 	炭焼き作業
建物内				
パークセンター	<ul style="list-style-type: none"> ●展示物の作成 		<ul style="list-style-type: none"> ・展示物の作成 ← 	
園内全域(活動)	<ul style="list-style-type: none"> ●自然観察・調査 <ul style="list-style-type: none"> ・樹木、野草、キノコ等 ●ホタル調査 <ul style="list-style-type: none"> ・ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタルの調査 	<ul style="list-style-type: none"> ・山菜調査(13.04) ・野鳥観察(13.05、14.01、14.02、14.12、15.02) ・樹木調査(13.11) ・草花調査(14.05、14.09、15.04、15.09) ・水生生物調査(14.07) ・昆虫観察(15.07) ・ホタル調査 ・ナルトサワギク除去 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然観察・調査 ・ホタル観察・調査 	自然観察・調査 野草・山菜・野鳥・樹木 キノコ・木の実・昆虫 樹木名板点検 マップ作り 野草、キノコ 昆虫標本作り ホタル調査

年間の定期的な活動時期

活動区/活動内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
ササユリ保護区													
ササユリ				鑑賞会★				蒴果採取、鉢植え替え	播種			【府】草刈	
茶畑区													
お茶		茶摘★	抹茶試作	除草・灌水									
棚田地区													
ジャガイモ				収穫★								植付★	
タマネギ			収穫★						植付★				
サツマイモ			植付★				収穫★						
サトイモ	植付★							収穫★	種イモ保存				
トマト		植付			収穫★						レンゲ播種		
スイカ		植付			収穫★						レンゲ播種		
カボチャ		植付					収穫		ハロウィンカボチャ試作				試作
黒枝豆			植付						収穫★				
落花生		播種					収穫★						
稲(もち米)	耕運 苗代	籾蒔き	田植★	除草・水管理	中干	水入		稲刈★	脱穀★			餅つき★	正月の郷遊び (餅つき、ぜんざい)

★の植付・収穫は一般募集あり