

平成 29 年度 大阪府泉佐野丘陵緑地運営審議会 開催計画 (案)

・開催頻度は、4 回/年を想定している。

・開催場所は、現地開催を基本とする。

運営審議会の開催				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
					第1回 審議会						第2回 審議会				第3回 審議会			第4回 審議会		
整備計画	中地区	開設区域	コラボレーション区域		★	活動計画・ゾーニング報告			★	樹種転換地樹種等選定	(落石対策工事)			★	次年度活動計画					
		未開設区域	・向井池東側エリア ・向井池西側エリア ・半島エリア ・天神川エリア 等			遊びプログラム連携先の模索						(中地区外整備工事)	★	遊びプログラム内容検討						
	東地区	全域	・竹林管理方法の検討 ・基本計画の修正		★	東地区の進め方 ・東地区の位置づけ ・東地区の現状 ・資源の保全			★	竹林区域の検討	(委託)	★	竹林管理方法検討		★	暫定管理のための施設検討				
運営管理	広報		コトまっぷ			作成、配布		作成、配布			作成、配布			★	広報手法検討					
	持込み型プログラム	審査及び検証	えんづくりプログラム			実施				実施			★	審査結果報告		実施				
			郷の棚田プログラム								実施					★	審査結果報告			
	パークレンジャー	養成講座	短期講座、本講座		★	養成講座の開催について		短期講座	短期講座								本講座			
連携	企業連携	活動連携	・企業の森活動 ・環境保全プログラム (樹木守・研修)		●	★	企業連携について										●	★	企業の森活動の今後	
		プログラム連携	企業版えんづくりプログラム			★	連携状況報告			★	連携状況報告								★	連携状況報告
	地域連携	地域、団体、学校、鉄道会社などとのさらなる連携強化		●		★	校長会での公園PR												●	★

検討項目は協議の状況により変更となることがある。

★：審議項目、☆：報告項目、●：実施項目、...：実施期間

※1：企業版えんづくりプログラムについては、通常のえんづくりプログラムと同様の審査を実施する。(タイミングによっては臨時で審査を実施)