

河南町 土砂災害タイムライン 総括表 (H30試行運用版)

| 項目                 | 主管部署  | 行動目標 | ステージ                        |                                     |                                |                                |  |  |  |
|--------------------|---|------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
|                    |   |      | ステージ0 平時<br>平時からの備え         | ステージ1 準備<br>ゼロアワーまでの対応方針を決めて町内に伝達   | ステージ2 警戒<br>現場活動・避難支援活動の開始可能状態 | ステージ3 早期避難<br>避難に時間のかかる人の避難を完了 | ステージ4 避難<br>全員が安全な場所へ避難完了                                | ステージ5 応急対策<br>発災後の応急対応・復旧対策                              |  |
| 時間の目安(H29.台風第21号時) |   |      |                             | -72H                                | -25H                           | -11H                           | -2H  | 0H   |  |
| 配備体制               | 台風接近時   |      |                             |                                     |                                | 事前配備本部                         | 災害警戒本部   | 災害対策本部   |  |
|                    | 台風接近時以外   |      |                             |                                     |                                | 事前配備本部                         | 災害警戒本部   | 災害対策本部   |  |
| 防災情報               | 大阪管区気象台   | 000  | 0000                        |                                     | 0001<br>台風説明会の開催               | 0002<br>大雨注意報(土砂)発表            | 0003<br>大雨警報(土砂)発表                                       | 0004<br>土砂災害警戒情報発表                                       | 0005   |
|                    | 本部(大阪府)   | 001  | 0010<br>気象情報の発表(行動のトリガー)    |                                     | 0011                           | 0012                           | 0013<br>「土砂災害の防災情報」の3時間後予測雨量が土砂災害発生危険基準線(CL)を超えると予測される場合 | 0014<br>「土砂災害の防災情報」の2時間後予測雨量が土砂災害発生危険基準線(CL)を超えると予測される場合 | 0015<br>「土砂災害の防災情報」の実況雨量で土砂災害発生危険基準線(CL)を超えている場合 |
| 0100 情報・指揮         | 本部  | 101  | 1010<br>タイムライン運用管理          | 1011<br>タイムラインにかかわる経営資源の整備          | 1012<br>タイムライン立ち上げ判断           | 1013<br>ステージ2への移行判断            | 1014<br>ステージ3への移行判断                                      | 1015<br>ステージ4への移行判断                                      | 1016<br>ステージ5への移行判断                              |
|                    |   | 102  | 1020<br>避難情報の発表             | 1021                                | 1022                           | 1023<br>避難準備・高齢者等避難開始          | 1024<br>避難勧告   | 1025<br>避難指示(緊急)   |  |
|                    | 総務部(秘書企画課)(危機管理室)(総務課)(施設整備担当)(人事財政課)(契約検査室)(議事事務局) | 103  | 1030<br>気象情報収集              | 1031<br>データ収集の準備                    | 1032<br>気象情報の把握                | 1033<br>気象情報の把握                | 1034<br>気象情報の把握  | 1035<br>気象情報の把握  |  |
|                    |   | 104  | 1040<br>職員の動員配備             | 1041<br>職員参集システムの構築・確認              | 1042<br>職員への連絡                 | 1043<br>職員への連絡                 | 1044<br>職員への連絡   | 1045<br>動員体制の管理(交代・休憩)                                   |  |
|                    |   | 105  | 1050<br>町民への情報伝達            | 1051<br>情報伝達システムの点検・管理              | 1052<br>警戒の呼びかけ                | 1053<br>早期避難呼びかけ               | 1054<br>避難の呼びかけ  | 1055   |  |
| (関係機関)             | 土木事務所   | 106  | 1060<br>情報収集                | 1061<br>観測機器の点検                     | 1062<br>現場パトロール情報の収集           | 1063<br>気象・水文情報の把握             | 1064<br>気象・水文・防災体制・避難情報の把握                               | 1065<br>気象・水文・防災体制・避難情報の把握                               | 1066<br>被災情報の把握                                  |
|                    |   | 107  | 1070<br>情報提供                | 1071<br>現場パトロール・工事情報の提供             | 1072<br>気象情報の提供                | 1073<br>ホットラインの実施              | 1074<br>ホットラインの実施  | 1075   |  |
|                    |   | 108  | 1080<br>支援体制の確立             | 1081<br>支援物資の備蓄状況の確認                | 1082                           | 1083<br>役場・避難所の状況確認            | 1084<br>支援ニーズの把握   | 1085<br>支援物資の提供  |  |
| 200 現場活動           | 防災部(地域整備課)(環境・まちづくり推進課)                             | 201  | 2010<br>被害拡大の防止             | 2011<br>点検・訓練                       | 2012<br>危険箇所の事前対応              | 2013<br>危険箇所の監視・対応             | 2014<br>危険箇所の監視・対応                                       | 2015<br>危険箇所の監視・対応                                       | 2016<br>被災箇所対応                                   |
|                    |   | 202  | 2020<br>避難路の確保              | 2021<br>避難路確保計画                     | 2022<br>避難路の危険箇所把握             | 2023<br>避難路の安全確保               | 2024<br>避難路の安全確保   | 2025<br>避難路の安全確保   | 2026<br>避難路の規制・復旧                                |
|                    |   | 203  | 2030<br>現場情報の把握             | 2031<br>連絡体制の整備                     | 2032<br>情報機器の確認                | 2033<br>現場状況の確認                | 2034<br>避難状況の確認  | 2035<br>避難・被害状況の確認                                       | 2036<br>被災状況の確認                                  |
|                    |   | 204  | 2040<br>現場情報の共有             | 2041<br>相互共有手段の確立                   | 2042<br>現場情報の共有                | 2043<br>現場情報の共有                | 2044<br>現場情報の共有  | 2045<br>現場情報の共有  | 2046<br>被災情報の共有                                  |
|                    |   | 205  | 2050<br>現場での連携              | 2051                                | 2052<br>連携体制の確立                | 2053<br>早期避難誘導活動               | 2054<br>避難誘導活動   | 2055<br>被災状況の把握  |  |
|                    | 上下水道部(上下水道課)  | 206  | 2060<br>飲料水の確保              | 2061<br>給水訓練                        | 2062<br>機材保管場所の周知              | 2063<br>資材・人員確保                | 2064<br>給水活動準備   | 2065<br>給水活動   |  |
|                    | 消防団   | 207  | 2070<br>救助・水防活動             | 2071<br>教育・訓練                       | 2072                           | 2073<br>副分団長以上の詰所への招集          | 2074<br>各分団詰所への招集救助活動※台風接近時                              | 2075<br>各分団詰所への招集救助活動※台風接近時以外                            |  |
|                    | 消防署   | 208  | 2080<br>消防隊員の体制整備           | 2081                                | 2082                           | 2083<br>管内危険箇所パトロール            | 2084<br>管内危険箇所パトロール                                      | 2085<br>救助活動   |  |
| (関係機関)             | 警察署   | 209  | 2090<br>要員の体制整備             | 2091<br>教育・訓練と防災意識の醸成               | 2092                           | 2093                           | 2094<br>署員の非常参集  | 2095   |  |
|                    | 土木事務所   | 210  | 2100<br>現場のパトロール            | 2101<br>パトロール準備                     | 2102<br>現場活動の把握                | 2103<br>管内パトロール強化              | 2104<br>管内パトロール強化  | 2105<br>管内パトロール強化  |  |
|                    |   | 211  | 2110<br>安全な通行の確保            | 2111<br>平常時の情報収集                    | 2112<br>要注意箇所の事前把握             | 2113<br>監視・対応                  | 2114<br>監視・対応  | 2115<br>監視・対応  | 2116<br>応急対応                                     |
| 300 住民の避難支援        | 救助部(住民生活課)(保険年金課)                                   | 301  | 3010<br>避難所開設・運営            | 3011<br>避難所開設手順の周知                  | 3012<br>避難所開設準備事項の確認           | 3013<br>避難所開設準備                | 3014<br>避難所開設・運営   | 3015<br>避難所開設・運営   | 3016<br>避難所開設・運営                                 |
|                    |   | 302  | 3020<br>避難者への給食実施           | 3021                                | 3022                           | 3023<br>学校給食センターの災害時の稼働要請の準備   | 3024<br>食材調達先の確認   | 3025<br>学校給食センターの災害時の稼働                                  |  |
|                    | 消防団   | 303  | 3030<br>避難誘導                | 3031<br>団員の受持区域明確化(団員不在地区の受持範囲)     | 3032                           | 3033<br>副分団長以上の詰所への招集          | 3034<br>各分団詰所への招集高齢者・要介護者の避難誘導※台風接近時                     | 3035<br>救助現場での交通整理避難者の誘導等※台風接近時以外                        |  |
| 400 児童・生徒の避難       | 教育部(教育課)(こども1ばん課)(かなんこども園)(中央保育園)                   | 401  | 4010<br>防災教育                | 4011<br>避難路確認・防災訓練                  | 4012                           | 4013                           | 4014   | 4015   |  |
|                    |   | 402  | 4020<br>児童の安全確保             | 4021<br>学校、保護者間の連絡体制の確立             | 4022<br>学校、教育委員会間の情報共有口        | 4023<br>児童等の安全な引き渡し            | 4024   | 4025<br>被災後の児童の安全確保とケア                                   |  |
|                    |   | 403  | 4030<br>学校等の施設被災への対応        | 4031<br>学校施設の被害予防対策                 | 4032                           | 4033<br>危険箇所への立入禁止措置           | 4034   | 4035<br>被災箇所の立入禁止措置                                      |  |
| 500 ライフラインの確保      | NTT   | 501  | 5010<br>被災設備の早期復旧           | 5011<br>災対機器の準備・点検                  | 5012<br>情報連絡体制の確立              | 5013<br>監視・情報提供                | 5014   | 5015<br>応急災害対策の実施口                                       |  |
|                    | 関西電力  | 502  | 5020<br>電気機能維持              | 5021<br>社内体制の構築                     | 5022<br>施設・資機材の点検              | 5023<br>災害対策組織の立上げ             | 5024<br>地域災害状況収集、設備被害把握                                  | 5025<br>復旧対応の実施  |  |
| 600 支援体制の構築        | 社会福祉協議会   | 601  | 6010<br>ボランティアセンター開設・運営     | 6011<br>ボランティアセンター開設場所の適正な条件の決定、駐車場 | 6012                           | 6013                           | 6014   | 6015<br>ボランティアセンター開設                                     |  |
|                    |   | 602  | 6020<br>被災時のボランティアへの支援体制の確立 | 6021<br>ボランティアの作業内容や危険地帯での作業の取り決め   | 6022                           | 6023                           | 6024   | 6025<br>ボランティアセンター運営人員の確保                                |  |