大手前・森之宮のまちづくりに関する経過
T１５年１０月　　府庁本館完成　（T１１年にコンペを実施）
	本庁舎、警察本部庁舎などの老朽・狭あい・分散化が進み、事務効率や府民サービス向上のため、総合的な庁舎整備計画の検討が始まる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大手前）


S４０年頃～　　本庁舎周辺の民有地等の取得を進める　
S４９年１月　　　府議会が「大阪府庁舎整備委員会」を設置し「庁舎整備構想案」を策定
S５６年３月　　　庁舎等整備基金を設置

S６１年４月　　　「大阪府庁舎周辺整備基本構想」を策定
S６２年９月　　　「大阪府庁舎・周辺整備計画」を策定

S６３年９月　　　「大阪府庁舎・周辺整備基本計画」提案競技（コンペ）を実施

H元年４月　　　コンペ最優秀作品は㈱黒川紀章建築都市設計事務所の提案に決定

１０月　 　「大阪府庁舎・周辺整備基本計画」の策定
	危機的な財政状況から、H８年度以降、新行政棟、新議会棟の着工を凍結　　　　　　　　　　　（大手前）
　　・H７年３月　新別館南館完成　　・H９年６月　新別館北館完成　　・H１９年１２月　警察本部棟完成


H１８年１月　　　府庁本館の耐震診断結果を公表
・本館は、耐震性能が極めて低く、震度６強から７程度の大規模地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いことが判明。

６月　　　府議会が設置した「庁舎整備検討委員会」で耐震補強か建替えかを議論
～９月　　　・さらに精度の高い調査・検討を深め、総合的に判断しうる条件を整え、庁舎整備についての具体的な考えをとりまとめ、府議会に提示することを知事に要望。

H１９年５月　　　「府庁本館の建替えについての基本的な考え方（案）」を公表
・本館は、引き続き、庁舎として使用することとし、早急に耐震補強に着手する。

１０月　　　９月府議会で本館耐震設計予算が可決
・庁舎エリア全体の土地利用等、全体構想の策定を求める附帯決議。
	H２０年８月　知事が本庁舎を、南港咲洲のＷＴＣビルに移転することの検討を指示　　　　　　（大手前）


H２０年９月　　　庁舎のあり方３案（耐震補強、建替え、ＷＴＣ移転）を公表
H２１年１月　　　「庁舎移転構想（案）」を公表
・耐震化の早期実現、府民にとってわかりやすい庁舎、費用対効果の最大化、庁舎移転によって「改革」「変化」を先導できるなどの観点から、WTC移転(案）が最も妥当。
２月　　　「都市構想案」を府市共同で公表
・庁舎の移転を契機に、府市の連携によって、咲洲・夢洲地区と大手前地区を大きく動かすことを盛り込む。
H２１年３月　　　２月府議会で庁舎の位置を定める条例案、予算案が否決
	H２１年６月に知事が成人病センターを視察し、現地建替えよりも早期建替えが可能な大手前地区での移転建替検討を指示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(大手前・森之宮)


H２１年８月　　　平松大阪市長が知事に庁舎のＷＴＣ移転を要請
８月　　　府戦略本部会議で庁舎のＷＴＣ移転と、成人病センターの大手前地区への移転の方針を決定
	WTCへの庁舎移転に伴う跡地活用策のとりまとめ検討に着手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大手前）


H２１年８月　　　第１回　大手前まちづくり検討会を開催
９月　　　第２回　大手前まちづくり検討会を開催
１０月　　　９月府議会
・庁舎の位置を定める条例案が否決
　 　　 ・WTC購入予算案（債務負担行為）が可決

・成人病センター基本構想策定予算案が可決

	９月府議会で、成人病センターの移転跡地利用の考え方をまちづくり検討会で議論し、素案を年度内にとりまとめること、との意見あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森之宮）


H２１年１２月　　成人病センターの立地場所の検討報告書を府議会に報告

・大手前、森之宮、咲洲の各地区について比較検証。
　　　　 １２月　　ＷＴＣビル（咲洲庁舎）活用の基本的考え方（案）を公表
１２月　　第３回　大手前・森之宮（成人病Ｃ跡地）まちづくり検討会を開催（大手前まちづくり検討会を名称変更）
・成人病センター跡地の土地利用を含めたまちづくり検討を開始。
H２２年１月　　 第４回　大手前・森之宮（成人病Ｃ跡地）まちづくり検討会を開催
・まちづくりの方向性の素案を議論。

　　　　　　　　　　

２月　　　ＷＴＣビルへの部局移転（案）公表　〔約2,000人〕
３月　　　２月府議会　

・ＷＴＣビル購入予算（２２年度当初予算）が可決。
・成人病センターＰＦＩ事前準備業務、調査費の予算が可決。

３月　　　成人病センター整備基本構想を策定・公表、府議会に報告

３月　　　第５回　大手前・森之宮（成人病Ｃ跡地）まちづくり検討会を開催
・まちづくりの方向性をとりまとめ。

	第５回検討会で庁内にプロジェクトチームを設置し、年内を目途に大手前・森之宮の土地利用基本計画を策定することを公表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(大手前・森之宮)


H２２年４月　　　大手前・森之宮まちづくりプロジェクトチームが発足

５月　　　第１回　大手前・森之宮まちづくり協議会を開催
５月　　　５月府議会　
・ＷＴＣビルの購入にかかる重要財産取得議案が可決。
８月　　　第２回　大手前・森之宮まちづくり協議会（開催予定）
